

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	KP	
DAFTAR ISI	daf isi	
DAFTAR LAMPIRAN	x	
BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar belakang proyek.....	I-1
1.2	Tujuan proyek	
1.3	Maksud dan tujuan.....	I-2
1.2.1	Maksud.....	I-3
1.2.2	Tujuan.....	I-3
1.4	Ruang lingkup laporan kerja praktik.....	I-3
1.5	Metode penyusunan laporan kerja praktik.....	I-4
1.6	Sistematika penulisan laporan kerja praktik.....	I-4
1.7	Data proyek.....	I-4
Bab II	Sistem manajemen organisasi proyek	
2.1	Data Struktur organisasi proyek.....	II-09
2.2	Unsur-unsur pelaksanaan proyek.....	II-10
2.2.1	Pemilik proyek (owner/bouwher/employyer).....	II-10
2.2.2	Konsultan perencana (consultant engineering).....	II-11
2.2.3	Konsultan MK (Manajemen kontruksi).....	II-12
2.2.4	Pelaksana / Kontraktor.....	II-13
2.2.5	Hubungan Kerja Antar Unsur Pelaksana Proyek.....	II-13
2.2.5.1	Hubungan antara pemberi tugas dengan kontraktor..	II-15
2.2.5.2	Hubungan antara pemberi tugas dengan konsultan Supervisi.....	II-16
2.2.5.3	Hubungan antara konsultan supervisi dengan Kontraktor.....	II-16
2.3	Struktur organisasi.....	II-16
2.3.1	Komite.....	II-17
2.3.2	Manajer Proyek.....	II-18
2.3.3	Deputi project manager.....	II-17
2.3.4	Quality control (QC).....	II-17
2.3.5	Safety & house keeping officer (SHEO).....	II-18
2.3.6	Safety supervisor.....	II-18
2.3.7	Site enginering manajer.....	II-18
2.3.8	Site engineering.....	II-19
2.3.9	Cost control & kontrak administrasi.....	II-19
2.3.10	Quantity surveyor.....	II-19

2.3.11	Tenaga logistik dan peralatan.....	II-19
2.3.12	Site operation manager.....	II-20
2.3.13	General superintendent (GSP).....	II-20
2.3.14	Site administration manager.....	II-21
2.3.15	Administration Staff.....	II-21
Bab III	Bahan dan Alat	
3.1	Bahan – bahan yang digunakan.....	III-1
3.2	Jenis alat dan kegunaannya.....	III-4
3.3	Pengadaan bahan dan alat.....	III-6
BAB IV	Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1	Zoning Pekerjaan.....	IV- 1
4.2	Metode kerja <i>shearwall</i>	IV- 2
4.3	Metode kerja balok dan pelat.....	IV- 8
4.4	Metode kerja <i>corewall</i> dan <i>corelift</i> dengan sistem <i>climbing</i>	IV-13
4.5	Kemajuan pekerjaan dan pengendalian proyek.....	IV-20
BAB V	Pembahasan Masalah	
5.1	Pengamatan / tinjauan di lapangan.....	V-1
BAB VI	Kesimpulan dan Saran	
6.1	Kesimpulan.....	VI-1
6.2	Saran.....	VI-2

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Gambar denah, tampak & potongan |
| Lampiran 2 | Laporan penyelidikan tanah |
| Lampiran 3 | Laporan hasil test besi |
| Lampiran 4 | Laporan hasil test beton |
| Lampiran 5 | Surat persetujuan kerja praktik |
| Lampiran 6 | Lembar asistensi laporan kerja praktik |