

ABSTRAK

Judul : Identifikasi Faktor – Faktor Dominan Terhadap Kinerja Waktu Pada Proyek Pembangunan Renovasi Gedung Utama Labschool Rawamangun – Jakarta, Nama : Icksan Sutanto, Nim : 41107120048, Pembimbing : Ir. Agus Suroso, MT., Tahun : 2011.

Mengidentifikasi faktor masalah kinerja waktu keterlambatan merupakan bagian dari pengendalian proyek dimana hal tersebut merupakan langkah awal dari perjalanan proyek untuk menunjang kesuksesan proyek itu sendiri. Hal itu dapat dimengerti karena tingkat mengidentifikasi faktor keterlambatan proyek akan dapat mempermudah dalam pengontrolan proses atau kegiatan proyek yang beragam, termasuk dalam urutan kegiatannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja waktu pada proyek pembangunan renovasi gedung utama Labschool Rawamangun – Jakarta.

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek dilakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dalam bentuk survey melalui penyebaran kuesioner. Data kemudian dianalisa dengan metode analisa AHP (Analytical Hierarchy Process).

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan didapat faktor-faktor dominan yang paling banyak mempengaruhi dalam bentuk persentase pada waktu pengerjaan proyek, serta melakukan rekomendasi tindakan koreksi terhadap faktor-faktor dominan tersebut.

Kata Kunci : Identifikasi faktor-faktor dominan, Penurunan Kinerja waktu, analisa AHP (*Analytical Hierarchy Process*), Tindakan pencegahan dan Koreksi.