

## DAFTAR TABEL

2.1.	Periode Minimum Pembongkaran Bekisting .....	II-13
2.2.	Material Bekisting Sistem Horizontal .....	II-14
2.3.	Material Bekisting Sistem Horizontal (Lanjutan) .....	II-15
2.4.	Material Bekisting Sistem Horizontal (Lanjutan) .....	II-16
2.5.	Material Bekisting Sistem Horizontal (Lanjutan) .....	II-17
2.6.	Penelitian Terdahulu .....	II-21
2.7.	Penelitian Terdahulu (Lanjutan) .....	II-22
2.8.	Penelitian Terdahulu (Lanjutan) .....	II-23
2.9.	Temuan <i>Reaserch Gap</i> .....	II-24
2.10.	Temuan <i>Reaserch Gap</i> (Lanjutan) .....	II-25
2.11.	Kerangka Berpikir .....	II-26
4.1.	Rekap Volume Bekisting Balok dan Plat .....	IV-2
4.2.	Faktor yang Mempengaruhi <i>Zoning</i> dan Siklus Bekisting Berdasarkan Penelitian Terdahulu .....	IV-3
4.3.	Klasifikasi Pakar .....	IV-4
4.4.	Faktor yang Mempengaruhi <i>Zoning</i> dan Siklus Bekisting Berdasarkan Validasi Pakar .....	IV-4
4.5.	Faktor yang Mempengaruhi <i>Zoning</i> dan Siklus Bekisting Berdasarkan Validasi Pakar (Lanjutan) .....	IV-4
4.6.	Waktu Siklus 8 Hari pada Proyek <i>Verde II Condominiums</i> .....	IV-7
4.7.	Penyediaan Material Bekisting Beberapa Alternatif Siklus .....	IV-9
4.8.	Jumlah Alat Masing-Masing Siklus dan <i>Zoning</i> .....	IV-9
4.9.	Waktu Siklus 5 Hari untuk Alternatif Pertama .....	IV-11

4.10.	Waktu Siklus 6 Hari untuk Alternatif Pertama .....	IV-13
4.11.	Waktu Siklus 5 Hari untuk Alternatif Kedua.....	IV-16
4.12.	Waktu Siklus 6 Hari untuk Alternatif Kedua.....	IV-18
4.13.	Waktu Siklus 5 Hari untuk Alternatif Ketiga.....	IV-21
4.14.	Waktu Siklus 6 Hari untuk Alternatif Ketiga.....	IV-23
4.15.	Kebutuhan Material <i>Plywood</i> .....	IV-26
4.16.	Kebutuhan Alat Bekisting Plat untuk Satu Lantai .....	IV-27
4.17.	Rekap Total Kebutuhan Alat Bekisting Plat Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga (5 hari) .....	IV-28
4.18.	Rekap Total Kebutuhan Alat Bekisting Plat Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga (6 hari) .....	IV-29
4.19.	Rekap Total Kebutuhan Alat Bekisting Balok Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga (5 hari).....	IV-31
4.20.	Rekap Total Kebutuhan Alat Bekisting Balok Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga (6 hari).....	IV-32
4.21.	Kebutuhan Tenaga Kerja Bekisting Horisontal .....	IV-33
4.22.	Kebutuhan Tenaga Kerja Bongkaran Bekisting Horisontal.....	IV-33
4.23.	Analisis Biaya untuk Alternatif Pertama 5 hari .....	IV-34
4.24.	Analisis Biaya untuk Alternatif Pertama 5 hari (Lanjutan) .....	IV-35
4.25.	Analisis Biaya untuk Alternatif Pertama 5 hari (Lanjutan) .....	IV-36
4.26.	Analisis Biaya untuk Alternatif Pertama 6 hari .....	IV-36
4.27.	Analisis Biaya untuk Alternatif Pertama 6 hari (Lanjutan) .....	IV-37
4.28.	Analisis Biaya untuk Alternatif Pertama 6 hari (Lanjutan) .....	IV-38
4.29.	Analisis Biaya untuk Alternatif Kedua 5 hari.....	IV-39

4.30.	Analisis Biaya untuk Alternatif Kedua 5 hari (Lanjutan).....	IV-40
4.31.	Analisis Biaya untuk Alternatif Kedua 5 hari (Lanjutan).....	IV-41
4.32.	Analisis Biaya untuk Alternatif Kedua 6 hari.....	IV-41
4.33.	Analisis Biaya untuk Alternatif Kedua 6 hari (Lanjutan).....	IV-42
4.34.	Analisis Biaya untuk Alternatif Kedua 6 hari (Lanjutan).....	IV-43
4.35.	Analisis Biaya untuk Alternatif Ketiga 5 hari.....	IV-43
4.36.	Analisis Biaya untuk Alternatif Ketiga 5 hari (Lanjutan).....	IV-44
4.37.	Analisis Biaya untuk Alternatif Ketiga 5 hari (Lanjutan).....	IV-45
4.38.	Analisis Biaya untuk Alternatif Ketiga 6 hari.....	IV-46
4.39.	Analisis Biaya untuk Alternatif Ketiga 6 hari (Lanjutan).....	IV-47
4.40.	Analisis Biaya untuk Alternatif Ketiga 6 hari (Lanjutan).....	IV-48
4.41.	Biaya Total Pengadaan Material, Alat dan Upah Pekerjaan Bekisting .....	IV-48
4.42.	Hasil Validasi Pakar.....	IV-50
4.43.	Hasil Validasi Pakar (Lanjutan).....	IV-51

