

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Rumusan Masalah.....	I-4
1.4 Tujuan Penelitian	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-5
1.6 Batasan penelitian	I-5
1.7 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	II-1
2.1 Material dalam Proyek Konstruksi	II-1
2.2 Manajemen Material	II-3
2.2.1 Permasalahan dalam Manajemen Material	II-5
2.2.2 Waktu Tunggu Material Konstruksi	II-9
2.3 Pencapaian Target Proyek.....	II-14

2.4 Uji Validitas Dan Reliabilitas	II-14
2.4.1 Uji Validitas	II-15
2.4.2 Uji Reliabilitas.....	II-17
2.5 PMBOK	II-19
2.6 Variable Penelitian.....	II-24
2.7 Penelitian Terdahulu	II-26
2.8 Kerangka Berfikir	II-39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1 Metodologi Penelitian.....	III-1
3.2 Tempat Penelitian	III-2
3.3 Diagram Alir Penelitian	III-2
3.3.1 Mulai.....	III-4
3.3.2 Latar Belakang.....	III-4
3.3.3 Identifikasi Masalah.....	III-4
3.3.4 Tinjauan Pustaka.....	III-4
3.3.5 Pengumpulan Data.....	III-5
3.3.6 Identifikasi Risiko.....	III-6
3.3.7 Analisis data.....	III-7
3.3.8 Simpulan	III-9
3.3.9 Selesai	III-9
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	IV-1
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	IV-1
4.2 Diagram Struktur Organisasi	IV-2
4.3 Data Penelitian	IV-2
4.3.1 Validasi Pakar.....	IV-4

4.3.2 Kuesioner Responden	IV-10
4.4 Analisis Statistik Data Kuesioner	IV-12
4.5 Analisis Risiko Metode PMBOK.....	IV-19
4.6 Pengukuran Risiko	IV-24
4.7 Hasil Validasi Pakar.....	IV-25
4.8 Risk Monitoring and Control	IV-28
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Simpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

