

**ANALISA PERCEPATAN WAKTU PROYEK  
DENGAN METODE PERT  
( Studi Kasus Proyek Panel PLC Schneider Untuk Petrokimia Gresik  
Di PT. Total Inpro Multitech )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi  
Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Gita Eda Fitria**

**NIM :43113110253**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**2017**