

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN.....	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Konsep Manajemen Proyek.....	6
1.1 Definisi Proyek	6
1.2 Tahap Siksul Proyek	7
1.3 Perencanaan Proyek	8
2. Penjadwalan Proyek	9
2.1 Ukuran Keberhasilan Proyek	11
3. Jaringan Kerja	11
3.1 Lintasan Kritis	17
4. PERT	20
5. Durasi Proyek	22

6. Analisis Optimasi	24
7. Penelitian Terdahulu.....	26
B. Rerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
B. Variabel dan Operasional	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Analisa	33
F. Metode PERT	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Sejarah Singkat PT. Total Inpro Multitech	39
2. Visi dan Misi PT. Total Inpro Multitech	39
3. Model dan Bidang Bisnis PT. Total Inpro Multitech	40
4. Struktur Organisasi PT. Total Inpro Multitech	41
B. Gambaran Umum Proyek.....	42
1. Profile Proyek dan Perencanaan Proyek	42
2. Perencanaan Anggaran Biaya Proyek	43
C. Hasil Analisa Data	44
1. Hasil Hubungan Keterkaitan Antar Kegiatan Proyek	44
2. Penyusunan Diagram Network	45
3. Menentukan Lintasan Kritis	47
4. Menentukan Waktu Kegiatan Proyek	49
5. Menentukan Standard Deviasi dan Varians Berdasarkan Perkiraan Waktu	52
6. Menentukan Probabilitas Waktu Penyelesaian Proyek	53
D. Hasil Penelitian	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

