

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
2.1	Rangkuman Penelitian Terdahulu	26
3.1	Operasional Variabel Penelitian	31
4.1	Urutan Pekerjaan	42
4.2	Rencana Waktu Proyek	43
4.3	Rencana Anggaran Biaya Proyek	44
4.4	Hubungan Keterkaitan Antar Kegiatan Proyek.....	45
4.5	Perhitungan <i>slack time</i> dan Penentuan Jalur Kristis.....	49
4.6	Nilai Standard Deviasi dan Varians Kegiatan pada Metode PERT	51
4.7	Target dan Kemungkinan Penyelesaian Proyek	52
4.8	Hasil Percepatan Proyek dengan Penambahan 1, 2, dan 3 Jam Waktu Kerja	54
4.9	Perhitungan Biaya dengan Penambahan 1, 2 dan 3 Jam Kerja	56
4.10	Cost Slope Penambahan Jam Kerja	56

UNIVERSITAS
MERCU BUANA