

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1. Variabel-variabel bebas (X) pada penelitian	35
Tabel 4.1. Profil Koresponden Pakar	44
Tabel 4.2. Hasil Pengumpulan Validasi Pakar Terhadap Koesioner	45
Tabel 4.3. Hasil Uji Pertama Faktor-Faktor Penyebab <i>Change Order</i>	49
Tabel 4.4. Hasil Uji Pertama Pengaruh <i>Change Order</i>	50
Tabel 4.5. Hasil Uji Kedua Faktor-Faktor Penyebab <i>Change Order</i>	51
Tabel 4.6. Hasil Uji Kedua Pengaruh <i>Change Order</i>	52
Tabel 4.7. Variabel yang dikeluarkan	53
Tabel 4.8. Hasil Uji Normalitas Data	54
Tabel 4.9. Hasil RII Faktor-Faktor Yang Menyebabkan <i>Change Order</i>	56
Tabel 4.10. Faktor-Faktor Dominan Yang Menyebabkan <i>Change Order</i>	58
Tabel 4.11. Hasil RII Pengaruh <i>Change Order</i>	59
Tabel 4.12. Pengaruh Dominan <i>Change Order</i>	60
Tabel 4.13. Komulatif Faktor dominan dan Pengaruh <i>Change Order</i>	61
Tabel 4.14. Informasi proyek	64
Tabel 4.15. Perbandingan Proporsi Biaya Proyek I	66
Tabel 4.16. Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek I	68
Tabel 4.17. Evaluasi Biaya Proyek I	68
Tabel 4.18. Perbandingan Proporsi Biaya Proyek II	69
Tabel 4.19. Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek II	72
Tabel 4.20. Evaluasi Biaya Proyek II	72
Tabel 4.21. Perbandingan Proporsi Biaya Proyek III	73
Tabel 4.22. Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek III	75
Tabel 4.23. Evaluasi Biaya Proyek III	75

Tabel 4.24.	Perbandingan Proporsi Biaya Proyek IV	76
Tabel 4.25.	Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek IV	79
Tabel 4.26.	Evaluasi Biaya Proyek IV	79
Tabel 4.27.	Perbandingan Proporsi Biaya Proyek V	80
Tabel 4.29.	Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek V	83
Tabel 4.29.	Evaluasi Biaya Proyek V	83
Tabel 4.30.	Perbandingan Proporsi Biaya Proyek VI	84
Tabel 4.31.	Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek VI	86
Tabel 4.32.	Evaluasi Biaya Proyek VI	87
Tabel 4.33.	Perbandingan Proporsi Biaya Proyek VII	88
Tabel 4.34.	Perhitungan Penambahan Modal Kerja Proyek VII	90
Tabel 4.35.	Evaluasi Biaya Proyek VII	90
Tabel 4.36.	Rekapitulasi Perhitungan Pembiayaan Kontraktor	91

