

---

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Cover Judul</b>	
<b>Lembar Pengesahan</b>	
<b>Surat Permohonan</b>	
<b>Surat Selesai Kerja Praktek</b>	
<b>Surat Pernyataan</b>	
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>I-1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>I-1</b>
<b>1.2. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>I-2</b>
<b>1.3. Ruang Lingkup .....</b>	<b>I-3</b>
<b>1.4. Batasan Masalah.....</b>	<b>I-3</b>
<b>1.5. Metode Pembahasan .....</b>	<b>I-4</b>
<b>1.6. Sistematika Laporan .....</b>	<b>I-5</b>
<b>BAB II Data Proyek .....</b>	<b>II-1</b>
<b>2.1. Maksud dab Tujuan Proyek .....</b>	<b>II-1</b>
<b>2.2. Informasi dan Data Proyek .....</b>	<b>II-1</b>
2.2.1. Data Proyek .....	II-2
2.2.2. Data Konsultan Perencana .....	II-2
2.2.3. Lokasi Proyek .....	II-3
2.2.4. Spesifikasi Struktur .....	II-4
2.2.5. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	II-6
2.2.6. Fasilitas Pelengkap .....	II-8

---

<b>BAB III Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek .....</b>	<b>III-1</b>
<b>3.1. Struktur Organisasi Proyek .....</b>	<b>III-1</b>
3.1.1. Pemberi Tugas .....	III-2
3.1.2. Konsultan Manajemen Konstruksi .....	III-3
3.1.3. Konsultan Perencana .....	III-5
<b>3.2. Manajemen Proyek .....</b>	<b>III-7</b>
3.2.1. Perencanaan .....	III-9
3.2.2. Perorganisasian .....	III-9
3.2.3. Pelaksanaan .....	III-9
3.2.4. Pengendalian .....	III-10
<b>3.3. Organisasi Proyek Kontraktor PT. Waskita Karya. Tbk Div 1 .....</b>	<b>III-11</b>
<b>BAB IV Tinjauan Bahan Bangunan dan Alat .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>4.1. Tinjauan Bahan dan material .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>4.2. Tinjauan Peralatan.....</b>	<b>IV-12</b>
<b>BAB V Metode Pelaksanaan Struktur Atas .....</b>	<b>V-1</b>
<b>5.1. Uraian Umum .....</b>	<b>V-1</b>
<b>5.2. Pekerjaan Persiapan .....</b>	<b>V-2</b>
5.2.1. Survey Lokasi .....	V-2
5.2.2. Site Planning .....	V-3
5.2.3. Pembuatan Shop Drawing .....	V-3
5.2.4. Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya .....	V-3
5.2.5. Pengadaan Bahan dan Material .....	V-4
5.2.6. Mobilisasi dan Demobilisasi .....	V-4
5.2.7. Pengukuran Awal Pelaksanaan Proyek .....	V-4
<b>5.3. Pekerjaan Struktur Atas.....</b>	<b>V-5</b>
5.3.1. Pekerjaan Kolom Struktur .....	V-5
5.3.2. Pekerjaan Balok dan Pelat Struktur .....	V-17

<b>BAB VI Pengendalian Proyek dan Kemajuan Pekerjaan .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>6.1. Uraian Umum .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>6.2. Pengendalian Proyek .....</b>	<b>VI-2</b>
6.2.1.    Pengendalian Mutu .....	VI-4
6.2.2.    Pengendalian Biaya .....	VI-10
6.2.3.    Pengendalian Waktu .....	VI-12
6.2.4.    Pengendalian Dokumen (Document Control) .....	VI-18
6.2.4.    Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-18
6.2.6.    Pengendalian Alat dan Material.....	VI-19
6.2.7.    Pengendalian Keselamatan Kesehatan Kerja.....	VI-19
<b>6.3. Kemajuan Pekerjaan .....</b>	<b>VI-20</b>
6.3.1.    Pengertian Kurva-S .....	VI-20
<b>BAB VII Metode Pelaksanaan Shear Wall .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>7.1. Uraian Umum .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>7.2. Pembahasan Masalah.....</b>	<b>VII-2</b>
<b>7.3. Pekerjaan Struktur Shear Wall .....</b>	<b>VII-2</b>
7.3.1.    Dasar Teori dan Sistem Block-Out .....	VII-3
7.3.2.    Bahan yang Digunakan .....	VII-4
7.3.3.    Alat – Alat yang Digunakan .....	VII-5
7.3.4.    Metode Pelaksanaan Shear Wall .....	VII-7
<b>BAB VIII Simpulan dan Saran .....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>8.1. Kesimpulan .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1.1.    Kesimpulan Pelaksanaan Proyek .....	VIII-2
8.1.2.    Kesimpulan Tinjauan Khusus .....	VIII-4
<b>8.2. Saran .....</b>	<b>VIII-4</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>L.1 Lampiran 1 (Shop Drawing) .....</b>	<b>L-1</b>
<b>L.2 Lampiran 2 (Organisasi Proyek PT. Waskita Karya Tbk)</b>	<b>L-2</b>
<b>L.3 Lampiran 5 (Laporan Harian) .....</b>	<b>L-5</b>
<b>L.4 Lampiran 10 (Daftar Hadir Kerja Praktek) .....</b>	<b>L-10</b>