
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERMOHONAN KERJA PRAKTIK

SURAT BALASAN PERSETUJUAN KERJA PRAKTIK

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR..... vi

DAFTAR LAMPIRAN DATA-DATA PROYEK..... xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN..... I - 1

1.1 Latar Belakang..... I - 1

1.2 Maksud Dan Tujuan..... I - 3

1.3 Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah I - 3

1.4 Sistematika Penulisan I - 4

BAB II DATA PROYEK..... II - 1

2.1 Data Umum Proyek II - 1

2.2 Data Teknis Proyek..... II - 3

2.3 Gambar Fasilitas Perlengkapan II - 4

BAB III MANAJEMEN PROYEK DAN SISTEM ORGANISASI.....	I - 1
3.1 Manajemen Proyek	III - 1
3.2 Sistem Organisasi Proyek.....	III - 7
3.2.1. Struktur Organisasi <i>The Aspen Peak Residences</i>	III - 13
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV - 1
4.1 Bahan Bangunan.....	IV - 1
4.2 Peralatan	IV - 10
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	V - 1
5.1 Uraian Umum.....	V - 1
5.2 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas.....	V - 2
5.2.1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	V - 2
BAB VI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN	
PENGENDALIAN PROYEK	VI - 1
6.1 Uraian Umum.....	VI - 1
6.2 Pengendalian Mutu	VI - 2
6.2.1. Pengendalian Mutu Bahan	VI - 2
6.2.1.1. Beton	VI - 3
6.2.1.2. Baja	VI - 5
6.2.2. Pengendalian Mutu Peralatan.....	VI - 6
6.2.3. Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI - 7
6.3 Pengendalian Waktu.....	VI - 7
6.4 Pengendalian Teknis	VI - 8
6.5 Pengendalian Biaya.....	VI - 10
6.6 Pengendalian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	VI - 12

BAB VII TINJAUAN KHUSUS	I - 1
7.1 Uraian Umum.....	VII - 1
7.2 Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai.....	VII - 3
7.2.1. Pekerjaan Bekisting.....	VII - 3
7.2.2. Pekerjaan Penulangan	VII - 11
7.2.3. Pekerjaan Pengecoran	VII - 16
7.2.4. Pekerjaan Pembongkaran Bekisting.....	VII - 25
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VIII - 1
8.1 KESIMPULAN	VIII - 1
8.2 SARAN.....	VIII - 2

DAFTAR PUSTAKA

