

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT BALASAN PERSETUJUAN PROYEK	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Rumusan Masalah	I-2
1.3. Batasan Masalah	I-2
1.4. Tujuan	I-2
1.5. Manfaat	I-3

BAB II DATA – DATA PROYEK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN

2.1. Data Proyek	II-1
2.2. Organisasi Perusahaan.....	II-1
2.2.1. Profil Perusahaan	II-1
2.2.2. Nama dan Alamat Perusahaan	II-2
2.2.3. Profil Singkat Perusahaan	II-2
2.2.4. Visi dan Misi Perusahaan.....	II-3
2.2.5. Nilai-nilai Perusahaan.....	II-3
2.2.6. Ruang Lingkup Perusahaan	II-4
2.2.7. Produk Lisensi	II-5
2.2.8. Pengembangan Produk.....	II-6
2.2.9. Strategi Pemasaran.....	II-6

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

3.1. Organisasi.....	III-1
3.2. Manajemen Proyek.....	III-7
3.2.1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	III-7
3.2.2. Pengaturan (<i>Organizing</i>).....	III-7
3.2.3. Pelaksanaan (<i>Actualing</i>)	III-7
3.2.4. Pengendalian (<i>Controlling</i>).....	III-8
3.3. Sistem Kontrak dan Pembayaran	III-8
3.4. Upah Kerja dan Waktu Kerja	III-9

BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT KERJA

4.1. Pengawasan Alat dan Mutu Bahan.....	IV-1
4.2. Alat dan Material / Bahan.....	IV-1

4.2.1. Alat.....	IV-2
4.2.2. Material / Bahan.....	IV-8
BAB V METODE PELAKSANAAN	
5.1. Uraian Umum.....	V-1
5.2. Tahapan Konstruksi.....	V-5
5.3. Pekerjaan Persiapan.....	V-6
5.4. Metode Pelaksanaan.....	V-7
5.4.1. Persiapan Lahan.....	V-7
5.4.2. Fabrikasi Material dan Instal <i>Leveling Pad</i>	V-8
5.4.3. Pemasangan <i>Filter Fabric</i>	V-24
5.4.4. Pengurugan dan Pematatan Tanah.....	V-25
5.4.5. Pemasangan Perkuatan (<i>Friction Tie</i>).....	V-26
5.4.6. Penimbunan <i>Friction Tie</i> dan Pematatan.....	V-30
5.4.7. <i>Quality Control</i> Pemasangan GSRW.....	V-31
BAB VI PENGENDALIAN PROYEK DAN KEMAJUAN PROYEK	
6.1. Umum.....	VI-1
6.2. Pengendalian dan Pengawasan Proyek.....	VI-1
6.3. Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.3.1. Pengendalian Mutu Bahan.....	VI-3
6.3.2. Pengendalian Mutu Peralatan.....	VI-11
6.3.3. Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-12
6.3.4. Pengendalian Waktu.....	VI-13
6.3.5. Pengendalian Teknis.....	VI-14
6.3.6. Pengendalian Biaya.....	VI-16

6.3.7. Pengendalian K3	VI-17
------------------------------	-------

BAB VII PEMBAHASAN MASALAH METODE PEKERJAAN *GEOFORCE*

SEGMENTAL RETAINING WALL

7.1. Uraian Umum	VII-1
7.2. Masalah Penyelesaian Lapangan.....	VII-2

BAB VIII SIMPULAN DAN SARAN

8.1. Simpulan.....	VIII-1
8.2. Saran	VIII-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MERCU BUANA