

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-5
1.3. Perumusan Masalah	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	I-6
1.5. Manfaat Penelitian.....	I-6
1.6. Batasan Masalah.....	I-7
1.7. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II TINJAUAN PUSTAKADAN KERANGKA BERFIKIR	
2.1. Sistematika Penulisan.....	II-1
2.2. Ganjal Tulangan/Beton Decking/Spacer/Chair Support	II-3
2.3. Biaya Pelaksanaan Proyek.....	II-8
2.4. Waktu Pelaksanaan Proyek	II-9
2.5. Analisis Produktivitas.....	II-10
2.6. Penelitian Terdahulu	II-14

2.7. <i>Research Gap</i>	II-18
2.8. Kerangka Berfikir.....	II-19
2.9. Hipotesa.....	II-19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Diagram Alir Penelitian.....	III-1
3.2. Diagram Alir Penelitian	III-2
3.3. Diagram Alir Analisa Data Dengan Menggunakan <i>Cyclone</i>	III-8
3.4. Tempat Penelitian.....	III-8
3.5. Populasi dan Instrument Penelitian	III-10
3.6. Jadwal Penyusunan Tugas Akhir	III-12
BAB IV HASI DAN ANALISIS	
4.1. Jadwal Penyusunan Tugas Akhir.....	III-12
4.2. Pendahuluan	IV-1
4.3. Objek Penelitian	IV-1
4.4. Metode Pelaksanaan Pelat Lantai.....	IV-3
4.5. Analisis Waktu Pelaksanaan Metode Pelat Lantai	IV-15
4.6. Analisis Biaya Pelaksanaan Pelat Lantai.....	IV-41
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	V-1
5.2. Saran.....	V-2
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN.....	xiii