

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR KETERANGAN PERUSAHAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Jadwal Pelaksanaan.....	4
1.6. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1. Sejarah Umum Perusahaan.....	7
2.2. Motto PT SixAB Teknik Industri.....	8
2.3. Kebijakan Mutu Perusahaan.....	8
2.4. Kebijakan Keselamatan Kerja.....	8
2.5. Logo PT SixAB Teknik Industri.....	9
2.6. Ruang Lingkup Pekerjaan PT SixAB Teknik Industri.....	9
2.7. Customer-customer PT SixAB Teknik Industri.....	10
2.8. Mesin dan Peralatan yang dimiliki.....	12
2.9. Fasilitas-fasilitas PT SixAB Teknik Industri.....	16
2.10. Karyawan PT SixAB Teknik Industri.....	16
2.11. Status dan Upah Kerja Karyawan PT SixAB Teknik Industri.....	17
2.12. Jadwal Kerja Karyawan PT SixAB Teknik Industri.....	18
2.13. Struktur Organisasi PT SixAB Teknik Industri.....	20
2.14. Tugas Masing-masing PT SixAB Teknik Industri.....	21

BAB III TINJAUAN PUSTAKA	23
3.1 Pengertian Proyek.....	23
3.2 Penjadwalan.....	23
3.2.1. Penjadwalan Proyek	24
3.3 Pendekatan AON dan AOA.....	26
3.4 <i>Critical Path Method</i> (CPM).....	28
3.5 Jaringan Kerja (<i>Network Planning</i>).....	32
3.6 Lintasan Kerja	32
3.7 Hubungan Antar Symbol dan Urutan Kegiatan.....	34
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	36
4.1 Pengumpulan Data.....	36
4.1.1. Data estimasi waktu pengerjaan.....	36
4.2 Pengolahan Data.....	38
4.2.1. <i>Critical Path Method</i> (CPM)	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN.....	xi

