

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lokasi Pekerjaan Proyek Apartemen GDC Jatiwarna.....	II-3
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Proyek.....	III-1
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Kontraktor.....	III-7
Gambar 4.1	Concrete Mixer Truck.....	IV-5
Gambar 4.2	Concrete Pump.....	IV-6
Gambar 4.3	Tower Crane.....	IV-6
Gambar 4.4	Dump Truck.....	IV-7
Gambar 4.5	Truck Trailer.....	IV-8
Gambar 4.6	Concrete Vibrator.....	IV-8
Gambar 4.7	Bekisting.....	IV-9
Gambar 4.8	Scaffolding.....	IV-10
Gambar 4.9	Alat Ukur.....	IV-10
Gambar 5.1	Gambar Denah Direksi Keet Lt. 1 & Lt. 2.....	V-3
Gambar 5.2	Gudang.....	V-4
Gambar 5.3	Papan Informasi Proyek dan Pagar Kerja.....	V-4
Gambar 5.4	Tahapan Pekerjaan Bore Pile.....	V-7
Gambar 5.5	Pilecap.....	V-8
Gambar 5.6	Tahapan Pekerjaan Pilecap.....	V-9
Gambar 5.7	Pelat Sebelum dan Sesudah Pengecoran.....	V-21
Gambar 5.8	Balok Sebelum dan Sesudah Pengecoran.....	V-21
Gambar 5.9	Tahapan Pekerjaan Pelat.....	V-22
Gambar 5.10	Tahapan Pekerjaan Balok.....	V-23

Gambar 6.1	Kurva S Master Schedule.....	VI-5
Gambar 7.1	Denah Marking.....	VII-4
Gambar 7.2	Potongan A-A.....	VII-4
Gambar 7.3	Marking As Kolom.....	VII-4
Gambar 7.4	Pengerjaan Marking As Kolom di Lapangan.....	VII-5
Gambar 7.5	Panjang Pembengkokan Ujung Sengkang.....	VII-6
Gambar 7.6	Penyaluran Tulangan.....	VII-7
Gambar 7.7	Penyaluran Tulangan di Lapangan.....	VII-7
Gambar 7.8	Pemasangan Tulangan dengan Tower Crane.....	VII-8
Gambar 7.9	Pemasangan Beton Decking.....	VII-9
Gambar 7.10	Bekisting Kolom.....	VII-10
Gambar 7.11	Pemindahan Bekisting dengan Tower Crane.....	VII-12
Gambar 7.12	Pengecekan Bekisting Kolom.....	VII-12
Gambar 7.13	Pengecoran Kolom.....	VII-15