

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i - iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Tujuan Proyek .....	I - 3
1.3. Ruang Lingkup .....	I - 3
1.4. Metode Pembahasan .....	I - 4
1.5. Batasan Masalah .....	I - 4
1.6. Sistematika Penulisan .....	I - 5
<b>BAB II DATA PROYEK .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Informasi Dan Data Proyek .....	II - 1
2.1.1 Data Umum Proyek .....	II - 1
2.1.2 Data Teknis Proyek .....	II - 2
2.2. Lokasi Proyek .....	II - 3
2.3. Fasilitas Pelengkap Untuk Pelaksanaan .....	II - 4
2.3.1. Kantor .....	II - 4
2.3.2. Gudang .....	II - 6
2.3.3. Fasilitas Lainnya .....	II - 7
<b>BAB III MANAJEMEN DAN ORGANISASI PROYEK .....</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Organisasi Proyek .....	III - 1
3.2. Manajemen Proyek .....	III - 23
3.3. Hubungan Kerja Antar Organisasi .....	III - 28
3.3.1. Hubungan Kerja antara Owner - Manajemen Konstruksi .....	III - 31
3.3.2. Hubungan Kerja antara Manajemen Konstruksi- Kontraktor ..	III - 31
3.3.3. Hubungan antara Owner – Kontraktor Pelaksana .....	III - 32

3.3.4. Hubungan antara Konsultan Perencana – Kontraktor Pelaksana	III - 32
3.3.5. Hubungan antara Owner – Kontraktor .....	III - 32
3.4. Penjelasan Tentang Kontrak.....	III - 33
3.5. Tender.....	III - 33
3.5.1. Tahapan Proses Tender.....	III - 31
3.6. Manajemen Pelaksanaan Proyek.....	III - 37
<b>BAB IV PERALATAN DAN MATERIAL.....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1. Alat Survey.....	IV - 1
4.2. Alat Fabrikasi Besi Tulangan.....	IV - 3
4.3. Alat – Alat Pelaksanaan Pengecoran.....	IV - 5
4.4. Scaffolding.....	IV - 11
4.5. Bekisting.....	IV - 11
4.6. Tower Crane.....	IV - 15
4.7. Generator Set (Genset).....	IV - 18
4.8. Lampu Lapangan.....	IV - 19
4.9. Alat Pendukung.....	IV - 19
4.10. Material .....	IV - 23
<b>BAB V METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN .....</b>	<b>V - 1</b>
5.1. Uraian Umum.....	V - 1
5.2. Pekerjaan Persiapan Material Proyek.....	V - 2
<b>BAB VI PENGENDALIAN PROYEK.....</b>	<b>VI - 1</b>
6.1. Uraian Umum.....	VI - 1
6.2. Pengendalian Proyek .....	VI - 2
<b>BAB VII TINJAUAN KHUSUS.....</b>	<b>VII - 1</b>
7.1. Uraian Umum.....	VII - 1
7.2. Teori Pelat Lantai .....	VII - 1

7.3. Perbedaan Bekisting Konvensional & Bondek .....	VII - 7
7.4. Perkiraan Biaya Bekisting Konvensional & Bondek .....	VII - 8
7.5. Perbedaan Metode Pelaksanaa Bekisting Konvensional & Bondek ....	VII - 9
7.6. Perbedaan Waktu Pekerjaan.....	VII - 15
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>VIII - 1</b>
8.1. Kesimpulan.....	VIII - 1
8.2. Saran.....	VIII - 2
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>

