

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Kontrak Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan 2
Tabel 1.2	Jumlah Delay Proyek Tahun 2015-20172
Tabel 2.1	Kriteria Indikator Varian 11
Tabel 2.2	Analisa Indeks Performansi 12
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu..... 12
Tabel 4.1	Gambaran Umum Proyek Pembangunan Gedung Arsip..... 22
Tabel 4.2	Biaya Biaya Dalam Proyek 24
Tabel 4.3	Rancangan Anggaran Proyek 26
Tabel 4.4	Perhitungan Planned Value (PV/BCWS) 27
Tabel 4.5	Rekapitulasi Nilai PV/BCWS Per Minggu..... 32
Tabel 4.6	Perhitungan EV/BCWP Per Item Pekerjaan..... 33
Tabel 4.7	Rekapitulasi Nilai EV/BCWP Tiap Minggu 38
Tabel 4.8	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Proyek..... 39
Tabel 4.9	Laporan Mingguan Pembiayaan Proyek39
Tabel 4.10	Rekapitulasi Perhitungan CPI..... 41
Tabel 4.11	Rekapitulasi Perhitungan SPI 42
Tabel 4.12	Rekapitulasi Perhitungan CV 43
Tabel 4.13	Rekapitulasi Perhitungan SV 44
Tabel 5.1	Tabel Rekapitulasi Perhitungan Nilai SV,CV, SPI dan CPI 45
Tabel 5.2	Perhitungan Antara PV, EV dan AC 46
Tabel 5.3	Analisa Faktor Keterlambatan50