

Gambar 4.36	<i>Analisis Output Material Oke</i> Sistem Konvensional	IV-49
-------------	---	-------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	II-21
Tabel 2.2	<i>Research Gap</i>	II-25
Tabel 3.1	Uraian Ringkas Proyek Pembangunan Apartemen Grand Taman Melati Margonda 2 Depok	III-6
Tabel 3.2	Schedule Penyusunan Tugas Akhir	III-10
Tabel 4.1	<i>Work Task</i> Bekisting Kolom sistem <i>PERI</i>	IV-10
Tabel 4.2	Durasi Pekerjaan/ <i>Duration of Work</i>	IV-11
Tabel 4.3	Kebutuhan Sumber Daya	IV-13
Tabel 4.4	Durasi setiap pekerjaan Bekisting Kolom Menggunakan Sistem Semi Modern.....	IV-17
Tabel 4.5	Total produktivitas Bekisting Kolom Menggunakan Sistem Semi Modern.....	IV-18
Tabel 4.6	Total produktivitas Bekisting Kolom Menggunakan Sistem Semi Modern.....	IV-20
Tabel 4.7	Informasi Statistic untuk Resources (<i>Statistic Data for Resources</i>).....	IV-22
Tabel 4.8	<i>Work Task</i> Bekisting Kolom Sistem Konvensional.....	IV-29
Tabel 4.9	Durasi Pekerjaan/ <i>Duration of Work</i>	IV-30
Tabel 4.10	Kebutuhan Sumber Daya	IV-32
Tabel 4.11	Durasi setiap pekerjaan Bekisting Kolom Menggunakan Sistem Konvensional	IV-37
Tabel 4.12	Total produktivitas Bekisting Kolom Menggunakan Sistem Konvensional	IV-38

Tabel 4.13 Total produktivitas Bekisting Kolom Menggunakan Sistem Konvensional	IV-41
Tabel 4.14 Informasi Statistic untuk Resources (<i>Statistic Data for Resources</i>).....	IV-42
Tabel 4.15 <i>Summary Analisis Result</i>	IV-50

