

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Perumusan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	I-3
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-3
1.6 Pembatasan dan ruang lingkup masalah.....	I-4
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keterlambatan.....	II-1
2.1.1 Definisi Keterlambatan.....	II-1
2.1.2 Penyebab Keterlambatan	II-2
2.1.3 Faktor-faktor keterlambatan	II-5
2.1.4 Dampak dari Keterlambatan.....	II-12
2.1.5 Pertanggungjawaban Keterlambatan	II-13
2.1.6 Mengatasi Keterlambatan.....	II-14
2.2 Manajemen Proyek.....	II-15

2.3 Pengendalian Proyek	II-19
2.3.1 Pengendalian Mutu	II-20
2.3.2 Pengendalian Waktu	II-21
2.3.3 Pengendalian Biaya	II-23
2.4 Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu	II-23
2.4.1 Identifikasi Varian	II-23
2.4.1.1 Metode Varian dengan Kurva S	II-24
2.4.2 Konsep <i>Earned Value Method</i> (EVM)	II-25
2.5 Penjadwalan Proyek	II-32
2.6 Mengukur dan Membuat Laporan Kemajuan Proyek (<i>Monitoring</i>)	II-33
2.7 Membandingkan Jadwal dengan Kemajuan dan Menentukan Akibat yang Terjadi pada Tanggal Penyelesaian (<i>Analysis</i>)	II-34
2.8 Merencanakan dan Menerapkan Tindakan Pembetulan (<i>Plan and Implement Corrective Action</i>)	II-35
2.9 Memperbaharui Penjadwalan Proyek (<i>Update Operational Schedule</i>)	II-36
2.10 Kerangka Berfikir	II-37
2.11 <i>Research Gap</i>	II-38
2.12 Hipotesa Penelitian	II-39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	III-1
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	III-5
3.3 Instrumen Penelitian	III-6
3.3.1 Data Primer	III-7
3.3.2 Data Sekunder	III-7

3.4 Jadwal Penyusunan Tugas Akhir.....	III-8
--	-------

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum.....	IV-1
4.1.1 Lokasi Proyek.....	IV-1
4.1.2 Data Umum Proyek	IV-2
4.2 Pengumpulan Data.....	IV-3
4.3 <i>Time Schedule</i>	IV-10
4.4 Analisa Data	IV-11
4.4.1 Analisa BCWS (<i>Budgeted Cost of Work Scheduled</i>)	IV-11
4.4.2 Analisa BCWP (<i>Budgeted Cost of Work Performed</i>).....	IV-19
4.4.3 Analisa ACWP (<i>Actual Cost of Work Performed</i>).....	IV-27
4.5 Analisa Hasil	IV-29
4.5.1 Analisa Penyimpangan Terhadap Waktu / <i>Schedule Variance (SV)</i>	IV-29
4.5.2 Analisa Penyimpangan Terhadap Biaya / <i>Cost Variance (CV)</i>	IV-38
4.6 Kinerja Proyek.....	IV-47
4.6.1 Indeks Kinerja Waktu / <i>Schedule Performance Index (SPI)</i>	IV-47
4.6.2 Indeks Kinerja Biaya / <i>Cost Performance Index (CPI)</i>	IV-58
4.6.3 Indeks Kinerja Jadwal dan Kinerja Biaya Terpadu	IV-68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran	V-2

DAFTAR PUSTAKA