

TUGAS AKHIR

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN
PROYEK PENGGANTIAN TRAFU DAN PANEL LISTRIK
PADA SALAH SATU GEDUNG TINGGI DI JAKARTA**

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S1)



Disusun oleh :

NAMA : ROMAULI SIANTURI
NIM : 41116120214

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2018