
DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Identifikasi Masalah	I-2
I.3 Rumusan Masalah.....	I-2
I.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
I.5 Manfaat Penelitian.....	I-3
I.6 Batasan Masalah Penelitian	I-3
I.7 Sistematika Penulisan.....	I-4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Definisi Proyek.....	II-1
II.1.1 Tahapan Pelaksanaan proyek.....	II-2
II.2 Penjadwalan Proyek	II-3
II.2.1 <i>Bar Chart</i>	II-4
II.2.2 Kurva S	II-5
II.2.3 <i>Network Planning</i>	II-8
II.3 <i>Precedence Diagram Method (PDM)</i>	II-11
II.3.1 Tahapan Penjadwalan Aktivitas Proyek dengan PDM	II-13

II.4	Program <i>Microsoft Project</i>	II-13
II.5	Penelitian Terdahulu	II-28
II.6	<i>Research Gap</i>	II-39
II.7	Kerangka Berfikir	II-46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
III.1	Metodologi Penelitian	III-1
III.2	Tempat dan Waktu Penelitian	III-4
III.3	Instrumen Penelitian	III-6
III.3.1	<i>Data Primer</i>	III-7
III.3.2	<i>Data Sekunder</i>	III-7
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
IV.1	Gambaran Umum Perusahaan	IV-1
IV.2	Data Umum Proyek	IV-1
IV.3	Pengumpulan Data	IV-1
IV.4	Schedule Proyek Pembangunan Kebayoran Apartemen	IV-2
IV.5	Durasi Kegiatan	IV-2
IV.6	Perencanaan Waktu Proyek	IV-63
IV.7	Pengolahan Data	IV-63
IV.8	Validasi Pakar	IV-71
BAB V PENUTUP		
V.1	Simpulan	V-1
V.2	Saran	V-3
DAFTAR PUSTAKA		xii
LAMPIRAN		xiii