

TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETERLAMBATAN PROYEK PELEBARAN JALAN TOL TANGERANG – MERAK & SIMPANG SUSUN CIKUPA PAKET 2



Disusun oleh :

GEORGE LOIS

41116120193

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA
2018**