

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT BALASAN KP DARI PROYEK	
SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KP	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LatarBelakangKerjaPraktik.....	I-1
1.2 MaksuddanTujuanKerjaPraktik.....	I-2
1.3 RuangLingkupdanBatasanMasalahKerjaPraktik.....	I-3
1.4 SistematikaPenulisanLaporan.....	I-4
BAB II DATA PROYEK.....	II-1
2.1 LatarBelakangProyek.....	II-1
2.1.1 Alasan Pembangunan Proyek.....	II-2
2.1.2 Alasan Penunjukkan Lokasi.....	II-2
2.2 Data Umum Proyek.....	II-3
2.3 Data Teknis Proyek.....	II-4
2.4 FasilitasPerlengkapan.....	II-6

2.4.1 Kantor dan Gudang	II-6
2.4.2 Fasilitas Lainnya	II-10
2.4.3 Lokasi Proyek	II-11
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK..	III-1
3.1 Manajemen Proyek	III-1
3.2 Organisasi Proyek	III-5
3.2.1 Pemberi Tugas (Owner)	III-5
3.2.2 Konsultan Perencana	III-7
3.2.3 Konsultan Pengawas	III-8
3.2.4 Kontraktor Utama	III-8
3.3 Manajemen Pelaksanaan Proyek	III-15
3.3.1 Laporan Harian	III-16
3.3.2 Laporan Mingguan	III-17
3.3.3 Laporan Bulanan	III-19
3.4 Pengendalian Proyek	III-20
3.4.1 Pengendalian Biaya Proyek	III-21
3.4.2 Pengendalian Mutu Bahan	III-23
3.4.3 Pengendalian Waktu Pelaksanaan	III-23
3.4.4 Tinjauan Kontrak	III-24
3.4.5 Tahap Kontrak	III-25
3.4.6 Tahap Kontrak Pembangunan gedung SS Tower	III-28
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT ...	IV-1
4.1 Material	IV-1
4.1.1 Material <i>Core Wall</i>	IV-2

4.2	Peralatan Pekerjaan	IV-5
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN SHEAR WALL		V-1
5.	Uraian Umum.....	V-1
5.1	Metode Pelaksanaan <i>Core Wall</i>	V-2
5.1.1	Flowchart Metode Pelaksanaan <i>Core Wall</i>	V-2
5.1.2	Tahap Pelaksanaan Pekerjaan <i>Core Wall</i>	V-3
5.2	Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	V-7
5.2.1	Analisa Risiko	V-8
5.2.2	Rencana Kerja.....	V-8
5.2.3	Tanggung Jawab Masing-masing Jabatan	V-10
5.2.4	Penanggulangan Kecelakaan Kerja.....	V-11
5.2.5	Penanganan Kondisi Darurat	V-12
BAB VI PENGENDALIAN DAN KEMAJUAN PROYEK		VI-1
6.1	Pengendalian dan Kemajuan Proyek	VI-1
6.1.1	Pengendalian Mutu	VI-2
6.1.2	Pengendalian Waktu	VI-3
6.1.3	Pengendalian Biaya.....	VI-10
6.1.4	Pengendalian Tenaga Kerja	VI-12
6.1.5	Pengendalian Teknis	VI-14

BAB VII TINJAUAN KHUSUS CORE WALL PADA GEDUNG SS TOWER-

KUNINGAN-JAKARTA SELATAN VII-1

7. Pekerjaan *Shear Wall*..... VII-1

7.1 Dasar Teori..... VII-1

7.2 Metode Khusus Pekerjaan Core Wall VII-2

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN VIII-1

8.1 Kesimpulan VIII-1

8.2 Saran VIII-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
MERCU BUANA