

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	5



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep & Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Proyek dan Manajemen Proyek	6
2.1.2 Ciri-ciri Proyek	7
2.1.3 Jenis-jenis Proyek.....	8
2.1.4 Proses Fungsi Manajemen.....	9
2.1.5 Penjadwalan Proyek	11
2.1.6 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Jadwal	13
2.1.7 CPM (<i>Critical path Method</i>)	13
2.1.8 Langkah Metode CPM	15
2.1.9 PERT (<i>Project Evaluation and Review Technique</i>).....	16
2.1.10 Persamaan dan Perbedaan CPM dan PERT	19

2.2 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Jenis Data dan Informasi.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data	25
3.5 Langkah-Langkah Penelitian	27
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
4.1 Pengumpulan Data	28
4.1.1 Deskripsi Kegiatan.....	28
4.1.2 Durasi.....	29
4.2 Pengolahan Data	30
4.2.1 Menggunakan Metode CPM (<i>Critical Path Method</i>).....	30
4.2.1.1 Hubungan Antar Kegiatan Proyek	31
4.2.1.2 Mengidentifikasi Jalur Kritis (<i>Critical Path</i>).....	32
4.2.2 Menggunakan Metode PERT (<i>Project Evaluation Review Technic</i>)	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil	46
5.1.1 Metode CPM.....	46
5.1.2 Metode PERT	50
5.2 Pembahasan.....	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	56
Daftar Pustaka	58
Lampiran	