

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL**LEMBAR PENGESAHAN****SURAT BALASAN KP DARI PROYEK****SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KP****KATA PENGANTAR.....** i**DAFTAR ISI.....** ii**DAFTAR GAMBAR.....** vi**DAFTAR TABEL.....** ix**BAB I PENDAHULUAN.....** I-1

1.1 LatarBelakangKerjaPraktik..... I-1

1.2 MaksuddanTujuanKerjaPraktik I-2

1.3 RuangLingkupdanBatasanMasalahKerjaPraktik I-3

1.4 SistematikaPenulisanLaporan I-4

**BAB II DATA PROYEK.....** II-1

2.1 LatarBelakangProyek..... II-1

2.1.1 Alasan Pembangunan Proyek..... II-2

2.1.2 Alasan Penunjukkan Lokasi..... II-2

2.2 Data Umum Proyek..... II-3

2.3 Data Teknis Proyek..... II-4

2.4 FasilitasPerlengkapan..... II-6

2.4.1 Kantor dan Gudang	II-6
2.4.2 Fasilitas Lainnya	II-10
2.4.3 Lokasi Proyek	II-11
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK..	III-1
3.1 Manajemen Proyek	III-1
3.2 Organisasi Proyek	III-5
3.2.1 Pemberi Tugas (Owner)	III-5
3.2.2 Konsultan Perencana.....	III-7
3.2.3 Konsultan Pengawas	III-8
3.2.4 Kontraktor Utama	III-8
3.3 Manajemen Pelaksanaan Proyek.....	III-15
3.3.1 Laporan Harian	III-16
3.3.2 Laporan Mingguan.....	III-17
3.3.3 Laporan Bulanan.....	III-19
3.4 Pengendalian Proyek	III-20
3.4.1 Pengendalian Biaya Proyek	III-21
3.4.2 Pengendalian Mutu Bahan	III-23
3.4.3 Pengendalian Waktu Pelaksanaan.....	III-23
3.4.4 Tinjauan Kontrak	III-24
3.4.5 Tahap Kontrak	III-25
3.4.6 Tahap Kontrak Pembangunan gedung SS Tower	III-28
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV-1
4.1 Material	IV-1
4.1.1 Material Core Wall	IV-2

4.2 Peralatan Pekerjaan	IV-5
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN SHEAR WALL	V-1
5. Uraian Umum.....	V-1
5.1 Metode Pelaksanaan <i>Core Wall</i>	V-2
5.1.1 Flowchart Metode Pelaksanaan Core Wall	V-2
5.1.2 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Core Wall.....	V-3
5.2 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	V-7
5.2.1 Analisa Risiko	V-8
5.2.2 Rencana Kerja	V-8
5.2.3 Tanggung Jawab Masing-masing Jabatan	V-10
5.2.4 Penanggulangan Kecelakaan Kerja.....	V-11
5.2.5 Penanganan Kondisi Darurat	V-12
BAB VI PENGENDALIAN DAN KEMAJUAN PROYEK	VI-1
6.1 Pengendalian dan Kemajuan Proyek	VI-1
6.1.1 Pengendalian Mutu	VI-2
6.1.2 Pengendalian Waktu	VI-3
6.1.3 Pengendalian Biaya.....	VI-10
6.1.4 Pengendalian Tenaga Kerja	VI-12
6.1.5 Pengendalian Teknis	VI-14

BAB VII TINJAUAN KHUSUS CORE WALL PADA GEDUNG SS TOWER-

KUNINGAN-JAKARTA SELATAN VII-1

7. Pekerjaan *Shear Wall* VII-1

 7.1 Dasar Teori VII-1

 7.2 Metode Khusus Pekerjaan Core Wall VII-2

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN VIII-1

8.1 Kesimpulan VIII-1

8.2 Saran VIII-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

