

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Proyek Berdasarkan Motif Pelaksanaan	11
Tabel 2.2 Klasifikasi Proyek Berdasarkan Tipe Kegiatan.....	12
Tabel 2.3 Manajemen Proyek vs Kegiatan Operasional	14
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Perhitungan biaya pekerjaan mingguan pada minggu ke 1	43
Tabel 4.2 Contoh perhitungan total biaya pekerjaan pada minggu ke 8	44
Tabel 4.3 <i>Summary ACWP</i> sampai dengan minggu ke 8	45
Tabel 4.4 <i>Summary Cost Performance Index (CPI)</i>	46
Tabel 4.5 <i>Summary Cost Variance</i>	47
Tabel 4.6 Data Kegiatan Perencanaan pemasangan pintu besi	48
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Maju.....	50
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Mundur	53
Tabel 4.9 Perhitungan Kelonggaran Waktu (Slack).....	55
Tabel 4.10 Penentuan Lintasan Kritis	50
Tabel 5.1 Kegiatan Jalur Kritis.....	62