

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	I.1
1.2 Identitas Masalah.....	I.1
1.3 Perumusan Masalah.....	I.2
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I.2
1.5 Manfaat Penelitian.....	I.2
1.6 Pembatasan dan ruang lingkup masalah.....	I.3
1.7 Sistematika Penulisan.....	I.3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II.1
2.1 Tinjauan Pustaka.....	II.1
1. Manajemen Proyek.....	II.1
2. Penjadwalan Proyek.....	II.2
3. Critical Path Method (CPM).....	II.5
4. Penelitian Terdahulu.....	II.13
5. Research Gap.....	II.31
2.2 Kerangka Berfikir.....	II.39
2.3 Hipotesa Penelitian.....	II.39
BAB III METODE PENELITIAN.....	III.1
3.1 Metode Penelitian.....	III.1

3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	III.5
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		IV.1
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	IV.1
4.2	Data umum proyek.....	IV.1
4.3	Pengumpulan Data.....	IV.2
4.4	Work Breakdown Structure (WBS).....	IV.2
4.5	Schedule Proyek Pembangunan Wisma Flat Kedoya.....	IV.7
4.6	Perencanaan Waktu Proyek.....	IV.7
4.7	Pengolahan Data.....	IV.8
4.7.1	Durasi Kegiatan.....	IV.8
4.7.2	Menginventarisasi Kegiatan.....	IV.32
4.7.3	Menyusun Hubungan antar Kegiatan.....	IV.36
4.8	Langkah Perhitungan Critical Path Method (CPM) dan Menggambarkan Network Diagram.....	IV.37
4.8.1	Perhitungan Maju.....	IV.40
4.8.2	Perhitungan Mundur.....	IV.41
4.8.3	Jalur Kritis dan Total Float.....	IV.42
4.9	Validasi Pakar.....	IV.47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		V.1
5.1	Kesimpulan.....	V.1
5.2	Saran.....	V.4
DAFTAR PUSTAKA.....		V.5
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....		V.7