

DAFTAR ISI

Cover

Lembar Pengesahan i

Lembar Pernyataan ii

Abstrak iii

Abstract iv

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xiii

Daftar Lampiran xiii

BAB I PENDAHULUAN I-1



1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Identifikasi Masalah I-2

1.3 Rumusan Masalah I-2

1.4 Tujuan Penelitian I-2

1.5 Batasan Masalah I-2

1.6 Manfaat Penelitian I-3

1.7 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1 <i>Earned Value</i>	II-1
2.2 Dasar Teori.....	II-2
2.2.1 Proyek	II-2
2.2.2 Perencanaan Proyek	II-3
2.2.3 Metode dan Teknik Pengendalian Biaya dan Waktu	II-3
2.2.4 Earned value Analysis.....	II-4
2.2.5 Metode Analisi Varian	II-4
2.2.6 <i>Varians dengan Grafik S</i>	II-4
2.2.7 Konsep Nilai Hasil	II-5
2.2.8 Indikator indikator yang Dipergunakan	II-6
2.3 Kerangka Berpikir.....	II-11
2.4 Penelitian Terdahulu	II-12
2.5 <i>Research Gap</i>	II-16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1 Metode Penelitian	III-1
3.2 Pengumpulan Data	III-1

3.3 Teknik Pengumpulan Data	III-2
3.4 Tahap Prosedur Penelitian	III-2
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian	III-4
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	IV-1
4.1 Data Penelitian	IV-1
4.1.1 Data Umum Proyek.....	IV-1
4.2 Data Metode <i>Earned Value</i>	IV-1
4.2.1 <i>Time Schedule</i> dan <i>Progress Report</i>	IV-1
4.3 Perhitungan Kinerja Proyek	IV-4
4.3.1 Analisis Indikator <i>Earned Value</i>	IV-4
4.4 Analisis Varian.....	IV-24
4.5 Prakiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek	IV-64
4.6 Upaya dan Tindakan koreksi yang dilakukan oleh PT. X dalam menghadapi Pekerjaan dengan Nilai Kinerja Waktu dan Biaya Proyek Pekerjaan dengan Nilai CPI dan SPI Kurang dari Satu	IV-69
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-2

DAFTAR PUSTAKA..... xiv

LAMPIRAN

