

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan kerja pihak yang terkait (sumber : Arum. 2014)	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Proyek (Sumber : Data Kantor).....	18
Gambar 3. Progres s.d tanggal 30 September 2018 (Sumber : Data Kantor).....	19
Gambar 4. Site plan Proyek Rusunawa TT Pasar Rumput (Sumber : Data Kantor).....	20
Gambar 5. Denah Podium Proyek Rusunawa TT Pasar Rumput (Sumber : Data Kantor)	21
Gambar 6. Denah Hunian Proyek Rusunawa TT Pasar Rumput (Sumber : Data Kantor)	21
Gambar 7. Zoning Hunian Proyek Rusunawa TT Pasar Rumput (Sumber : Data Kantor & Pribadi).....	22
Gambar 8. Tampak Barat Proyek Rusunawa TT Pasar Rumput (Sumber : Data Kantor)	22
Gambar 9. Perspektif Proyek Rusunawa TT Pasar Rumput (Sumber : Data Kantor).....	23
Gambar 10. Sampling Mapping status tgl 12 Oktober 2018 di LT.13 (Sumber : Pribadi)	25
Gambar 11. Koridor Hunian di lt. 4 (Sumber :Pribadi)	26
Gambar 12. Dapur di lt. 5 (Sumber :Pribadi)	27
Gambar 13. Pintu Kamar lt. 4 (Sumber :Pribadi)	27
Gambar 14. Pemasangan Batu Ringan di lt. 17 (sumber : pribadi)	29
Gambar 15. Pemasangan Keramik Hunian lt. 14 (sumber : pribadi)	30
Gambar 16. Plesteran dinding lift di lt. 12 (sumber : pribadi).....	30
Gambar 17. Sampling Mapping status tgl 26 Oktober 2018 di LT. 9 (Sumber : Pribadi)	31
Gambar 18. Plesteran Lantai Koridor lt. 10 (sumber : pribadi)	34
Gambar 19. Sealer/Pengecatan Dasar Hunian lt. 17 (sumber : pribadi) ..	34
Gambar 20. Plesteran Hunian lt. 25 (sumber : pribadi)	36
Gambar 21. Pemasangan Keramik Koridor lt. 23 (sumber : pribadi)	36
Gambar 22. Pemasangan Batu Ringan lt. 23 (sumber : pribadi)	38
Gambar 23. Pengerjaan Skimcoat Koridor lt. 23 (sumber : pribadi)	37
Gambar 24. Pemasangan Keramik Koridor lt. 20 (sumber : pribadi)	39
Gambar 25. Pemasangan Keramik R. Janitor lt. 20 (sumber : pribadi)	40
Gambar 26. Pemasangan Keramik Koridor lt. 25 (sumber : pribadi)	42
Gambar 27. Plesteran Dinding lt. 25 (sumber : pribadi)	40

Gambar 28. Sampling Mapping status tgl 25 Nopember 2018 di LT. 21 (Sumber : Pribadi)	41
Gambar 29. Pemasangan Keramik Dinding Toilet lt. 12 (sumber : pribadi)	44
Gambar 30. Pemasangan Keramik Koridor lt. 12 (sumber : pribadi)	45
Gambar 31. Monitoring Pekerjaan Waterproofing di lantai rooftop (sumber : pribadi)	47
Gambar 32. Pekerjaan Las Membran Waterproofing (sumber : pribadi) ..	47
Gambar 33. Monitoring Pekerjaan Waterproofing dibawah lantai rooftop (sumber : pribadi)	48
Gambar 34. Rembesan Air saat Waterproofing pada plafond lt. 25 (sumber : pribadi)	48
Gambar 35. Pemasangan Keramik Dinding Toilet lt. 13 (sumber : pribadi)	52
Gambar 36. Monitoring Pekerjaan Keramik Hunian lt. 13 (sumber : pribadi)	49
Gambar 37. Sampling Mapping status 28 Desember 2018 di LT. 13 (Sumber : Pribadi)	50
Gambar 38. Pengecekan rembesan pada dinding toilet saat <i>Waterproofing</i> di lt. 14 (sumber : pribadi)	53
Gambar 39. Pengukuran ketinggian air saat <i>waterproofing</i> pada toilet lt. 14 (sumber : pribadi)	53
Gambar 40. Rapat Internal PT. Ciriajasa CM (sumber : pribadi)	54
Gambar 41. Monitoring pekerjaan kusen yang belum terpasang di lt. 16 (sumber : pribadi)	57
Gambar 42. Monitoring pekerjaan <i>waterproofing</i> toilet hunian di lt. 18 (sumber : pribadi)	59
Gambar 43. Pengecekan keramik hunian yang kopong di lt. 16 (sumber : pribadi)	60
Gambar 44. Sampling Mapping status tgl 31 Januari 2019 di LT. 13 (Sumber : Pribadi)	58