

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Profesi	2
1.2.1 Maksud Praktik Profesi	2
1.2.2 Tujuan Praktik Profesi	2
1.2.3 Manfaat Praktik Profesi	2
1.3 Metode Praktik Profesi	3
1.3.1 Metode Pelaksanaan di Lapangan	3
1.3.2 Metode Pelaporan Praktik Profesi	4
1.4 Ruang Lingkup Praktik Profesi	4
1.5 Sistematika Penulisan Laporan Praktik Profesi	5
BAB II TINJAUAN INSTANSIONAL PROYEK APARTEMEN SEDAYU CITY KELAPA GADING	7
2.1 Instansi Yang Terkait Pada Proyek	7
2.1.1 Pemilik/Owner.....	8
2.1.2 Pengawas/Manajemen Konstruksi.....	9
2.1.3 Konsultan Perencana.....	10
2.1.4 Kontraktor	11
2.1.5 Subkontraktor	11
2.2 Struktur Organisasi PT. Citra Abadi Mandiri	12
2.2.1 Project Manager	12

2.2.2 Deputy Project Manager	13
2.2.3 Engineer	14
2.2.4 Project Admin	16
2.2.5 Construction Manager.....	16
2.2.6 Inspektor	17
BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK.....	19
3.1 Definisi Proyek Konstruksi	19
3.2 Jenis-Jenis Proyek Konstruksi.....	19
3.3 Kontrak Proyek Konstruksi	20
3.4 Penjadwalan Proyek Konstruksi.....	21
3.4.1 Kurva Pengendalian (Kurva S)	21
3.4.2 Bar Charts	23
3.5 Tahapan Proyek.....	24
3.5.1 Tahap Studi Kelayakan.....	24
3.5.2 Tahap Penjelasan	25
3.5.3 Tahap perancangan	25
3.5.4 Tahap pelaksanaan.....	26
3.6 Rencana Kerja	26
3.7 Ruang Lingkup Pekerjaan Finishing Arsitektur di Lapangan.....	27
3.8 Cara Mendapatkan Proyek	28
3.9 Kualifikasi Konsultan Pengawas Konstruksi.....	30
BAB IV GAMBARAN KHUSUS PROYEK	31
4.1 Deskripsi Apartemen Sedayu City Kelapa Gading.....	31
4.2 Konsep Apartemen Sedayu City Kelapa Gading.....	32
4.3 Data Proyek.....	34
4.4 Data Struktur	35
4.5 Fasilitas Pelengkap Apartemen.....	35
BAB V LAPORAN KEGIATAN DILAPANGAN.....	37
5.1 Time Line Pekerjaan Praktik Profesi.....	37
5.2 Mempelajari dan Memperbaiki Gambar	38
5.3 Membuat Gambar 3D	40
5.4 Mapping Pekerjaan.....	42

5.4.1 Mapping Pekerjaan Dinding Partisi	42
5.4.2 Mapping Pekerjaan Plafon	46
5.4.3 Mapping Pekerjaan Jendela Aluminium	49
5.4.4 Mapping Pekerjaan Penutup Lantai	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1 Kesimpulan.....	57
6.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	61

