

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
Pengantar	iii
daftar isi	iv
Daftar Gambar	vii
Bab I: Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan.....	3
1.5. Metode Pengumpulan Data.....	3
1.6. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II: TINJAUAN INSTITUSIONAL PERUSAHAAN	6
2.1. Tinjauan Umum Perusahaan	6
2.1.1. Profil Perusahaan.....	6
2.1.2. Project References.....	7
2.1.3. Visi dan Misi Perusahaan.....	8
2.2. Prosedur Mendapatkan Proyek.....	8
2.3. Unsur-unsur Pengelola Proyek	9
2.4. Struktur Organisasi Perusahaan	9
2.4.1. Tugas dan Wewenang Dalam Organisasi Perusahaan.....	10

Niki Dzul Mayndro - 41212010052 | iv

2.5. Pengendalian Proyek	20
2.5.1. Laporan Harian	21
2.5.2. Laporan Mingguan.....	21
2.6. Kurva S	22
2.7. Kualifikasi Kontraktor	23
 BAB III: TINJAUAN UMUM PROYEK	 24
3.1. Latar Belakang Proyek	24
3.2. Lokasi Proyek.....	26
3.3. Data Umum Proyek	26
3.3.1. Pihak – Pihak yang Terlibat.....	27
3.4. Profil Apartement Emerald Bintaro.....	28
3.5. Data Fisik	29
3.5.1. Lingkungan Tapak.....	29
3.5.2. Data Teknis Proyek	30
3.5.3. Peralatan Pelaksanaan Proyek	32
 BAB IV: TINJAUAN KHUSUS PROYEK.....	 45
4.1. Lingkup Pekerjaan Struktur	45
4.1.1. Umum	45
4.1.2. Uraian Pekerjaan	45
4.2. Permasalahan Pelaksanaan Proyek	61
4.2.1. Teknis.....	61
4.2.2. Non Teknis	62
4.2.3. Sosial.....	63
4.3. Pengendalian Mutu Pekerjaan	63
4.4. Pengendalian Teknis.....	64
4.5. Pengendalian Biaya	65
 BAB V: PENUTUP	 67
5.1. Kesimpulan	67
5.1.1. Umum	68

5.1.2. Khusus (Struktur).....	69
5.1.3. Rancangan	69
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
lampiran	73

