

TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI
KETERLAMBATAN WAKTU PADA PROYEK JALUR GANDA KERETA API
LINTAS BOGOR - SUKABUMI

(Studi kasus : Paket 2 oleh kontraktor PT. XY dan Paket 3 oleh Kontraktor PT. XZ)

Di ajukan sebagai syarat untuk meraih gelar serjana teknik strata 1 (S-1)



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
Di susun Oleh :
Ferdian Susilotomo

41115010051

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2019