

---

**DAFTAR ISI**

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Perumusan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-4
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	I-5
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Proyek Konstruksi.....	II-1
2.1.1 Siklus Proyek Konstruksi.....	II-2
2.2 Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Jasa Konstruksi.....	II-5
2.3 Sistem Delivery Proyek.....	II-7
2.3.1 Macam –Macam Sistem Delivery Proyek.....	II-12

2.3.1.1 <i>Separated</i> / Tidak Terintegrasi.....	II-12
2.3.1.2 <i>Integrated</i> / Terintegrasi.....	II-19
2.4 Penyelesaian Waktu Pekerjaan .....	II-26
2.5 Biaya Proyek Konstruksi .....	II-27
2.6 Mutu Kualitas Proyek .....	II-28
2.7 Kerangka Berpikir.....	II-29
2.8 Penelitian Terdahulu .....	II-31
2.9 Research GAP .....	II-35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Metodologi Penelitian.....	III-1
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	III-8
3.3 Populasi Penelitian.....	III-10
3.4 Sampel .....	III-10
3.5 Instrument Penelitian .....	III-11
3.6 Jadwal Penelitian .....	III-13
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Sistem Delivery Proyek Terintegrasi.....	IV-1
4.1.1 Analisis Perbandingan Waktu.....	IV-1
4.1.2 Analisis Perbandingan Biaya.....	IV-6
4.1.3 Analisis Perbandingan Mutu.....	IV-10
4.2 Sistem Delivery Proyek Tidak Terintegrasi.....	IV-12
4.2.1 Analisis Perbandingan Waktu.....	IV-12
4.2.2 Analisis Perbandingan Biaya.....	IV-18
4.2.3 Analisis Perbandingan Mutu.....	IV-33
4.3 Validasi Pakar Akhir.....	IV-36

---

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Kesimpulan .....	V-1
5.2 Saran.....	V-3
DAFTAR PUSTAKA.....	xi
LAMPIRAN.....	xii

