

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN <i>SIMILARITY CHECK</i></b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi, Perumusan dan Batasan Masalah.....	3
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2. Perumusan Masalah .....	3
1.2.3. Batasan Penelitian.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.2 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>Bab II. Tinjauan Pustaka</b> .....	6
2.1 Kajian Teori .....	6
2.1.1 Risiko Perencanaan Konstruksi .....	6
2.1.2 Pengendalian Proyek.....	9
2.1.3 Kinerja Manajemen Proyek .....	11
2.2 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2.1 Celah Penelitian .....	20
2.3 Kerangka Berfikir .....	22

2.4 <i>State Of The Art</i> .....	24
2.5 Hipotesis Penelitian .....	24
<b>Bab III. Metode Penelitian</b> .....	25
3.1 Jenis/Desain Penelitian .....	25
3.2 Variabel Penelitian.....	25
3.2.1 Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	25
3.2.2 Variabel Terikat (Y).....	26
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	29
3.4 Tahapan Penelitian.....	32
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	34
3.7.2 Uji Instrumen .....	34
3.7.3 <i>Partial Least Square - Structural Equation Modelling</i> (PLS -SEM) .....	34
<b>Bab IV. Analisis Data Dan Pembahasan</b> .....	36
4.2 Analisis Deskriptif Profil Responden .....	36
4.3 Analisis PLS - SEM.....	40
4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	47
4.3.2 Uji Diskriminan Analisis .....	48
4.4 Uji Hipotesis Penelitian .....	49
4.5 Pembahasan.....	51
4.5.1 Model Pengaruh Risiko Terhadap Pengendalian Mutu .....	51
4.5.2 Model Pengaruh Risiko dan Pengendalian Mutu Terhadap Pengendalian Waktu.....	52
4.5.3 Model Pengaruh Risiko, Pengendalian Mutu dan Pengendalian Waktu Terhadap Kinerja Manajemen Proyek.....	53

<b>Bab V. Kesimpulan Dan Saran</b> .....	54
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56
<b>LAMPIRAN</b> .....	59

