

## DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Hasil Survey Awal Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Infrastruktur Rancang Bangun dengan Kontrak Lumsum di DKI Jakarta Tahun 2017.....	2
Tabel 1- 2 <i>Research Gap</i> .....	5
Tabel 2- 1 Contoh <i>Risk Breakdown Structure</i> untuk Proyek Konstruksi.....	12
Tabel 2- 2 Pengukuran Kinerja Proyek.....	18
Tabel 2- 3 Analisis SWOT Kontrak Lumsum dan Kontrak Harga Satuan .....	22
Tabel 2- 4 Penelitian Terdahulu Mengenai Proyek Rancang Bangun, Kontrak Lumsum, Risiko pada Proyek Konstruksi,.....	23
Tabel 3- 1 Variabel, Dimensi, dan Indikator Penelitian.....	31
Tabel 4- 1 Profil Responden Penelitian .....	39
Tabel 4- 2 <i>Path Coefficients</i> .....	46
Tabel 4- 3 <i>Total Indirect Effects</i> .....	46
Tabel 4- 4 <i>Total Effects</i> .....	47
Tabel 4- 5 Hasil Uji Hipotesis.....	47