

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1.1	Faktor – Faktor Keterlambatan Secara Umum	3
1.2	Kendala Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Pantai Mutiara	4
2.1	Penelitian Terdahulu	36
3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian Dan Instrumen Pengukuran.....	50
3.2	Koefisien Penurunan Produktivitas.....	58
4.1	Aktivitas Proyek Yang Mengalami Keterlambatan	66
4.2	Hubungan Antara Keterkaitan Proyek	67
4.3	Hasil <i>Forward Pass</i> Jaringan Normal.....	70
4.4	Hasil <i>Backward Pass</i> Jaringan Normal.....	71
4.5	Hasil Perhitungan Nilai Slack Time Dan Penentuan Jalur Kritis	71
4.6	Volume Kegiatan	73
4.7	Penambahan Tenaga Kerja & Jam Kerja	74
4.8	Perhitungan <i>Crashing</i> dengan Menambah Jam Kerja.....	75
4.9	Perhitungan <i>Crashing</i> dengan Penambahan Jam Kerja.....	76
4.10	<i>Crash Duration</i>	76
4.11	Perbandingan Sebelum dan Sesudah <i>Crashing</i>	77
4.12	Rekapitulasi Perhitungan <i>Crashing</i>	78
4.13	Perbandingan Keuntungan	80