

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Identifikasi Masalah I-2

1.3 Perumusan Masalah..... I-3

1.4 Tujuan Penelitian..... I-3

1.5 Manfaat Penelitian..... I-4

1.6 Batasan Masalah Penelitian..... I-4

1.7 Sistematika Penulisan..... I-5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Proyek..... II-1

2.2 Manajemen Biaya..... II-2

2.2.1 Pengertian Manajemen Biaya..... II-2

2.2.2 Tujuan Manajemen Biaya II-2

2.2.3 Rencana Anggaran Biaya II-2

2.2.4 Komponen Perhitungan RAB II-4

2.3 Manajemen Waktu II-10

2.3.1 Pengertian Manajemen Waktu	II-10
2.3.2 Aspek-Aspek Manajemen Waktu.....	II-10
2.3.3 Kendala Pelaksanaan Manajemen Waktu	II-12
2.3.4 Standarisasi Manajemen Waktu	II-13
2.4 Pengertian Dinding.....	II-14
2.4.1 Pengertian Dinding Pasangan Bata Ringan.....	II-15
2.4.2 Sejarah Dinding Pasangan Bata Ringan.....	II-16
2.4.3 Perencanaan Bahan Material dan Spesifikasi Pasangan Bata Ringan	II-16
2.4.4 Perencanaan Peralatan dan Alat Penunjang Lainnya Pasangan Bata Ringan	II-19
2.5 Pengertian <i>Solidwall System</i>	II-23
2.5.1 Perencanaan Bahan Material dan Spesifikasi <i>Solidwall System</i>	II-23
2.5.2 Perencanaan Peralatan dan Alat Penunjang Lainnya Pasangan <i>Solidwall</i> ..	II-25
2.6 Kerangka Berfikir.....	II-26
2.7 Peneliti Terdahulu	II-28
2.8 <i>Research Gap</i>	II-33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	III-1
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	III-1
3.3 Teknik Pengolahan Data	III-2
3.4 Tahapan Penelitian	III-2
3.5 Instrumen Penelitian.....	III-7
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
4.1 Objek Penelitian	IV-1

4.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan	IV-2
4.2.1 Pasangan Bata Ringan	IV-2
4.2.2 <i>Solidwall System</i>	IV-8
4.3 Analisis Perbandingan Biaya	IV-13
4.3.1 Analisis Biaya Pekerjaan Pasangan Bata Ringan.....	IV-14
4.3.2 Analisis Biaya Pekerjaan <i>Solidwall System</i>	IV-16
4.3.3 Rekapitulasi Harga dan Perbandingan	IV-17
4.4 Analisis Perbandingan Biaya Setelah Adanya Rework	IV-19
4.4.1 Analisis Biaya <i>Rework</i> Pasangan Bata Ringan	IV-20
4.4.2 Analisis Biaya <i>Rework Solidwall System</i>	IV-21
4.4.3 Rekapitulasi Harga dan Perbandingan	IV-23
4.5 Analisis Perbandingan Waktu	IV-25
4.5.1 Analisis Waktu Pekerjaan Pasangan Bata Ringan	IV-26
4.5.2 Analisis Waktu Pekerjaan <i>Solidwall System</i>	IV-27
4.5.3 Analisis dan Pembahasan Perbandingan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dinding.....	IV-29
4.6 Kelebihan dan Kekurangan Pekerjaan Pasangan Bata Ringan dan <i>Solidwall</i> <i>System</i>	IV-30

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran.....	V-4

DAFTAR PUSTAKA