

TUGAS AKHIR

**ANALISIS RISIKO WAKTU TUNGGU PENGADAAN MATERIAL YANG
BERPENGARUH TERHADAP KINERJA WAKTU PADA PELAKSANAAN
PROYEK PT CATURGRIYA NARADIPA**

Diajukan sebagai untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Teknik Sipil



Disusun Oleh :

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
GIANI SAFITRI
41118110062

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2020