

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Perumusan Masalah .....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	I-3
1.5 Manfaat Penelitian .....	I-4
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah .....	I-4
1.7 Sistematika Penulisan .....	I-5
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Material dalam proyek konstruksi.....	II-1
2.2 Manajemen Material .....	II-2
2.3 Definisi Pengadaan Material .....	II-4
2.3.1 Metode Pengadaan .....	II-5
2.3.2 Proses Pengadaan .....	II-7

2.4	Permasalahan dalam manajemen .....	II-10
2.4.1	Waktu Tunggu Material .....	II-12
2.5	Manajemen Resiko Proyek .....	II-17
2.5.1	<i>Plan Risk Management</i> .....	II-18
2.5.2	<i>Identify Risk</i> .....	II-19
2.5.3	<i>Risk Analysis</i> .....	II-22
2.5.4	<i>Plan Risk Response</i> .....	II-26
2.5.5	<i>Control Risk</i> .....	II-27
2.6	Pencapaian Target Proyek .....	II-27
2.7	Hipotesis Penelitian .....	II-28
2.8	Populasi dan Instrumen Penelitian .....	II-30
2.8.1	Instrumen Penelitian .....	II-30
2.8.2	Populasi dan <i>Sample</i> .....	II-30
2.9	<i>Statistical Product and Service Solution (SPSS)</i> .....	II-32
2.10	Analisis Statistik Deskriptif .....	II-33
2.11	Uji Asumsi Klasik .....	II-34
2.11.1	Uji Validitas .....	II-34
2.11.2	Uji Reliabilitas .....	II-36
2.11.3	Uji Normalitas .....	II-38
2.12	Penelitian terdahulu .....	II-39
2.13	<i>Research GAP</i> .....	II-43
2.14	Kerangka Berfikir .....	II-46

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Metode Penelitian .....	III-1
3.2	Bagan Alir Penelitian Tugas Akhir .....	III-2

3.2.1	Mulai .....	III-3
3.2.2	Identifikasi Masalah.....	III-3
3.2.3	Tinjauan Pustaka.....	III-3
3.2.4	Pengumpulan Data.....	III-3
3.2.5	Identifikasi Risiko.....	III-10
3.2.6	Analisis Data.....	III-10
3.2.7	Validasi Pakar Akhir.....	III-12
3.2.8	Kesimpulan .....	III-12
3.2.9	Selesai .....	III-12
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	III-13
3.4	Instrumen Penelitian.....	III-13

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1	Data Penelitian .....	IV-1
4.2	Pengumpulan Data dan Analisis Data Rumusan Masalah 1 (Mendapatkan Data Variabel yang Sebenarnya pada Pakar) .....	IV-2
4.2.1	Pengumpulan Data.....	IV-2
4.2.2	Analisis Data.....	IV-4
4.3	Pengumpulan Data dan Analisis Data Rumusan Masalah 2 (Mendapatkan Tingkat Risiko).....	IV-14
4.3.1	Pengumpulan Data.....	IV-14
4.3.2	Analisis Data.....	IV-19
4.3.2.1	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	IV-19
4.3.2.2	Analisis Non-Parametrik.....	IV-20
4.3.2.3	Analisis Deskriptif.....	IV-34
4.3.2.4	Uji Normalitas.....	IV-36

4.3.2.5 Analisis Risiko Metode <i>Project Management Body Of Knowledge</i> (PMBOK).....	IV-37
4.3.2.6 Analisis Korelasi .....	IV-42
4.3.2.7 Hasil Validasi Pakar .....	IV-44

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran.....	V-4

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

