

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	BAB II-5
Tabel 2.2	<i>Research</i> GAP Penelitian.....	BAB II-16
Tabel 4.1	Struktur Penyusun Oprit Jembatan Utama.....	BAB IV-2
Tabel 4.2	Struktur Penyusun Jembatan Utama Abutment & Pier.....	BAB IV-3
Tabel 4.3	Struktur Penyusun Clover & Diagonal Selatan.....	BAB IV-4
Tabel 4.4	Struktur Penyusun Clover & Diagonal Utara.....	BAB IV-5
Tabel 4.5	Struktur Penyusun Frontage Selatan.....	BAB IV-6
Tabel 4.6	Struktur Penyusun Frontage Utara.....	BAB IV-7
Tabel 4.7	Struktur Penyusun Interchange Selatan.....	BAB IV-8
Tabel 4.8	Struktur Penyusun Interchange Utara.....	BAB IV-9
Tabel 4.9	Rekapitulasi Produktivitas Alat Berat.....	BAB IV-36
Tabel 4.10	Urutan Pekerjaan <i>Erection</i> Baja Ornamen.....	BAB IV-43
Tabel 4.11	Estimasi Jumlah Pekerja Pekerjaan Pemasangan Shoring.....	BAB IV-44
Tabel 4.12	Estimasi Jumlah Pekerja Pekerjaan <i>Base Plat</i> & Angkur.....	BAB IV-45
Tabel 4.13	Tabel Kebutuhan Alat.....	BAB IV-46
Tabel 4.14	Tabel Kebutuhan Personil.....	BAB IV-47
Tabel 4.15	Estimasi Waktu Pekerjaan Instalasi Rangka Utama.....	BAB IV-47
Tabel 4.16	Estimasi Waktu Pekerjaan Instalasi Rangka Pendukung.....	BAB IV-48
Tabel 4.17	Estimasi Waktu Pekerjaan <i>Finishing</i> Baja Ornamen.....	BAB IV-49