

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa atas Karunia-Nya seluruh tahapan penyelesaian Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS KINERJA WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN ALUMINUM COMPOSITE PANEL DAN CURTAIN WALL DENGAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS (STUDI KASUS PEMBANGUNAN GEDUNG “SHOWROOM JANTO BUILDING)” ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Adapun penyusunan tugas akhir ini diajukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S1). Dalam kesempatan kali ini, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan kesempatan, dan membimbing hingga pada akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya yaitu:

1. Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan laporan ini.
2. Yth, Acep Hidayat, ST, MT. selaku Ketua Jurusan Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercubuana.
3. Yth, Budi Santosa, ST. MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberi masukan kepada penulis.
4. Kedua orang tua tercinta serta adik dan kakak saya yang selalu mendukung dan terus memberikan doa dan motivasi.
5. Staff Tata Usaha Universitas Mercubuana yang tak pernah lelah melayani kami dalam hal kepengurusan administrasi perkuliahan.
6. Seluruh teman teman jurusan teknik sipil Universitas Mercubuana yang turut memberikan semangat dan motivasi selama proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang ikut membantu memberikan masukan dalam

menyelesaikan laporan tugas akhir yang namanya tidak dapat disebut satu per satu.

Akhir kata penulis sadari bahwa laporan tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis memohon maaf atas kekurangan ini dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai laporan ini. Semoga laporan proposal tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Februari 2020

Penulis

