

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pelaksanaan Proyek Gondola CV. Cipta Anugrah Teknik.....	2
Tabel 1. 2	Time Schedule Proyek Gondola Gedung Bank BRI Semarang	3
Tabel 2. 1	Perbandingan Kegiatan Proyek Dengan Kegiatan Operasional	10
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4. 1	Data Kegiatan Proyek.....	44
Tabel 4. 2	Durasi Kegiatan Proyek	45
Tabel 4. 3	Data Urutan Kegiatan	46
Tabel 4. 4	Perhitungan Maju CPM.....	49
Tabel 4. 5	Perhitungan Mundur CPM	52
Tabel 4. 6	Perhitungan Total Float Metode CPM	55
Tabel 4. 7	Data Estimasi Waktu	57
Tabel 4. 8	Data Estimasi Waktu Rata-Rata	59
Tabel 4. 9	Perhitungan Maju dan Mundur Metode PERT	60
Tabel 4. 10	Perhitungan Slack Metode PERT.....	63
Tabel 4. 11	Perhitungan Variansi (V) dan Standar Deviasi (S)	65
Tabel 4. 12	Perhitungan Variansi (V) dan Standar Deviasi (S) Pada Aktifitas Kritis.....	66
Tabel 5. 1	Perbandingan Waktu Menggunakan Metode CPM dan PERT	72