

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Sistematikan Penulisan.....	5

Bab II. Tinjauan Pustaka

2.1 Terminologi	7
2.2 Manajemen Risiko Proyek	12
2.2.1 Proses Manajemen Risiko Proyek	12
2.2.2 Tren dan Praktik Manajemen Risiko Proyek	13
2.2.3 Konsep Utama untuk Manajemen Risiko Proyek	14
2.2.4 Perencanaan Manajemen Risiko	15
2.2.5 Risiko Organisasi dan Kategori Risiko	18
2.2.6 Identifikasi Risiko.....	19
2.2.7 Perencanaan Respons Risiko	20
2.2.8 Strategi dan Ancaman.....	21
2.2.9 Pelaksanaan Respons Risiko	23
2.2.10 Pemantauan Risiko	24
2.3 Aplikasi Model Metode <i>House of Risk</i>	25
2.4 Penelitian Terdahulu.....	30
2.5 Hipotesa	34

Bab III. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Alur Metodologi Penelitian.....	37
3.3 Variabel Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	42

Bab IV. Hasil dan Pembahasan	
4.1 Analisis Identifikasi Risiko dan Sumber Risiko	45
4.1.1 <i>Risk Event</i> dan <i>Severity</i>	45
4.1.2 <i>Risk Agent</i> dan <i>Occurance</i>	48
4.2 Identifikasi Korelasi <i>Risk Event</i> dan <i>Risk Agent</i>	50
4.3 Analisa Agregat Risk Priority (ARP)	50
4.4 Analisa <i>House of Risk</i> Fase 1	50
4.5 Aksi Pencegahan (mitigasi)	51
4.5.1 Korelasi Strategi Penanganan dengan Agen Risiko	54
4.5.2 Perhitungan <i>Total Effectiveness</i> dan <i>Degree of Difficulty</i>	54
4.5.3 Perhitungan <i>Ratio Effectiveness to Difficulty</i>	54
4.6 Analisa <i>House of Risk</i> Fase 2	54
4.7 Validasi Data	57
4.8 Rencana Implementasi.....	59
4.9 <i>Risk Sharing</i> Risiko	62
4.10 Keterbatasan Penelitian	63
Bab V. Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	