

DAFTAR GAMBAR

1.1 <i>Research Gap</i>	5
1.2 <i>State of The Art</i>	6
2.1 Tahapan Pondasi <i>Bored Pile</i>	17
2.2 Integarasi Risiko dengan Fungsi-Fungsi Manajemen Proyek Lainnya	19
2.3 Proses Manajemen Risiko.....	21
2.4 <i>Risk Breakdown Structure</i>	23
2.5 Kerangka Pengelolaan <i>Rework</i> Proyek	42
2.6 Klasifikasi Faktor-Faktor Penyebab Rework	47
3.1 Diagram Alir Penelitian	60
3.2 Grafik Model Penelitian	61
3.3 Matriks Penentuan Tingkat Risiko Secara Kualitatif	67
3.4 Kondisi Eksisting Site	69
3.5 Kondisi Eksisting Site	69
3.6 Pondasi Bore Pile	70
3.7 Struktur Organisasi Proyek	71
4.1 Sebaran Data Tingkat Pendidikan Responden	75
4.2 Sebaran Data Tingkat Pengalaman Responden	77
4.3 Sebaran Data Tingkat Jabatan Responden	80
4.4 Matriks Probabilitas dan Dampak	99
4.5 Pemetaan Matriks Probabilitas dan Dampak	103