

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Data Perincian Pekerjaan	39
Tabel 4.2 Durasi Kegiatan Proyek	40
Tabel 4.3 Daftar Jadwal Pekerja	41
Tabel 4.4 Data Hubungan Antar Keterkaitan Proyek	43
Tabel 4.5 Perhitungan Maju CPM	45
Tabel 4.6 Perhitungan Mundur CPM	58
Tabel 4.7 Perhitungan Total Float	51
Tabel 4.8 Jalur Kritis CPM	51
Tabel 4.9 Ringkasan Kegiatan Kritis CPM	54
Tabel 4.10 Data Estimasi Waktu PERT	55
Tabel 4.11 Data Estimasi Waktu Rata-rata (T_e)	56
Tabel 4.12 Perhitungan Maju PERT	58
Tabel 4.13 Perhitungan Mundur PERT	60
Tabel 4.14 Perhitungan Slack PERT	62
Tabel 4.15 Perhitungan Variansi dan Deviasi Standar	64
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Maju dan Mundur CPM	66
Tabel 5.2 Hasil perhitungan <i>total float</i> dan <i>free float</i> CPM	67
Tabel 5.3 Kegiatan kritis metode CPM	67
Tabel 5.4 Durasi dan perhitungan rata-rata PERT	69
Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Maju, Mundur dan <i>Slack</i> PERT	70
Tabel 5.6 Hasil perhitungan variansi dan deviasi standar	72
Tabel 5.7 Perbandingan waktu CPM dan PERT	73