

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Meta Data.....	II-4
Tabel 2.2 Analisis Varian.....	II-29
Tabel 2.3 Analisis Indeks Performa.....	II-32
Tabel 3.1 <i>Progress</i> Rencana dan Aktualisasi Proyek.....	III-4
Tabel 3.2 Tabel 3.2. <i>Progress</i> Rencana dan Aktualisasi Proyek.....	III-5
Tabel 4.1 Lingkup Pekerjaan Proyek Pengadaan 8 Unit Jembatan Panel / Rangka Darurat di PT X.....	IV-1
Tabel 4.2 Pengeluaran biaya pelaksanaan proyek.....	IV-4
Tabel 4.3 <i>Actual Cost</i> Keseluruhan.....	IV-6
Tabel 4.4 <i>Progress</i> Rencana dan Aktualisasi Proyek.....	IV-6
Tabel 4.5 Perhitungan BCWS, BCWP, dan ACWP Kumulatif.....	IV-10
Tabel 4.6 <i>Summary</i> kinerja waktu bulan Juli.....	IV-14
Tabel 4.7 <i>Summary</i> kinerja waktu bulan Agustus.....	IV-15
Tabel 4.8 <i>Summary</i> kinerja waktu bulan September.....	IV-17
Tabel 4.9 <i>Summary</i> kinerja waktu bulan Oktober.....	IV-19
Tabel 4.10 <i>Summary</i> kinerja waktu bulan November.....	IV-20
Tabel 4.11 <i>Summary</i> kinerja waktu bulan Desember.....	IV-22
Tabel 4.12 Tabel perbandingan PV, AC, EV, SV, SPI kumulatif tiap bulan.....	IV-23
Tabel 4.13 Tabel ECD vs Rencana Penyelesaian.....	IV-24
Tabel 4.14 <i>Summary</i> kinerja biaya bulan Juli.....	IV-27
Tabel 4.15 <i>Summary</i> kinerja biaya bulan Agustus.....	IV-28
Tabel 4.16 <i>Summary</i> kinerja biaya bulan September.....	IV-30
Tabel 4.17 <i>Summary</i> kinerja biaya bulan Oktober.....	IV-31

Tabel 4.18 <i>Summary</i> kinerja biaya bulan November.....	IV-33
Tabel 4.19 <i>Summary</i> kinerja biaya bulan Desember.....	IV-34
Tabel 4.20 Tabel perbandingan PV, AC, EV, CV, CPI kumulatif tiap bulan.....	IV-35
Tabel 4.21 Tabel EAC vs Rencana Anggaran.....	IV-36
Tabel 4.22 Tabel penyebab keterlambatan/ <i>benefit</i> berkurang vs Tindakan.....	IV-38
Tabel 5.1 Nilai BCWP dan ACWP.....	V-1

