

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah memberikan Rahmat – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis “*quantity take off* dan harga satuan” pada *item* pekerjaan penyebab deviasi biaya Pelaksanaan *basement* metode semi *top down* terhadap *budget* pada proyek The Pakubuwono Menteng” dengan baik.

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, Jakarta. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diselesaikan berdasarkan teori - teori yang telah penulis dapatkan selama kuliah dan dalam dunia kerja.

Dalam pembuatan laporan ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Orang tua yang mendukung baik dengan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
2. Bapak Acep Hidayat, ST., MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Ir. Agus Suroso, MT. selaku dosen pembimbing tugas akhir.
4. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
5. Semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, 02 Februari 2019

(**Ahmad Putra Wijaya**)

