
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	II-14
Tabel 2.2. Hubungan Judul Dengan Variabel Hasil Penelitian Terdahulu	II-20
Tabel 3.1. <i>Time Schedule</i> Penelitian.....	III-8
Tabel 4.1. <i>Item pekerjaan budget pelaksanaan basement</i>	IV-3
Tabel 4.2. <i>Item pekerjaan aktual pelaksanaan basement</i>	IV-5
Tabel 4.3. Perbandingan <i>Item pekerjaan pelaksanaan basement</i>	IV-6
Tabel 4.4. Perbandingan <i>Item pekerjaan pengeboran</i>	IV-8
Tabel 4.5. Perbandingan <i>Item pekerjaan slurry</i>	IV-9
Tabel 4.6. Analisa harga satuan <i>budget observation well</i>	IV-10
Tabel 4.7. Analisa harga satuan kontrak <i>observation well</i>	IV-10
Tabel 4.8. Perbandingan <i>Item pekerjaan temporary guide wall</i>	IV-11
Tabel 4.9. Perbandingan <i>Item pekerjaan pile testing</i>	IV-12
Tabel 4.10. Perbandingan <i>Item pekerjaan galian</i>	IV-13
Tabel 4.11. Analisa harga satuan <i>budget galian</i>	IV-13
Tabel 4.12. Analisa harga satuan kontrak galian	IV-13
Tabel 4.13. Perbandingan <i>Item pekerjaan pengurangan tanah</i>	IV-15
Tabel 4.14. Perbandingan <i>Item pekerjaan buang tanah keluar proyek</i>	IV-16
Tabel 4.15. Perbandingan <i>Item pekerjaan lantai kerja</i>	IV-16
Tabel 4.16. Perbandingan <i>Item pekerjaan dewatering</i>	IV-17
Tabel 4.17. Perbandingan <i>Item pekerjaan kingpost</i>	IV-18
Tabel 4.18. Perbandingan <i>Item pekerjaan beton</i>	IV-20

Tabel 4.19. <i>Item</i> deviasi beton diatas 10%	IV-21
Tabel 4.20. Analisa harga satuan <i>budget</i> Separator lift	IV-21
Tabel 4.21. Analisa harga satuan kontrak Separator lift.....	IV-22
Tabel 4.22. Analisa harga satuan <i>budget</i> Fc 25Mpa <i>slump</i> 19+/-2cm.....	IV-24
Tabel 4.23. Analisa harga satuan kontrak Fc 25Mpa <i>slump</i> 21+/-2cm	IV-24
Tabel 4.24. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>grouting</i> kepala kolom,	IV-27
Tabel 4.25. Perincian <i>item</i> pekerjaan beton.....	IV-28
Tabel 4.26. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan pembesian dan <i>coupler</i>	IV-30
Tabel 4.27. <i>Item</i> deviasi pembesian dan <i>coupler</i> diatas 10%	IV-31
Tabel 4.28. Analisa harga satuan <i>budget</i> pemasangan besi <i>basement</i>	IV-31
Tabel 4.29. Analisa harga satuan kontrak pemasangan besi <i>basement</i>	IV-32
Tabel 4.30. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan sambungan besi	IV-34
Tabel 4.31. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan potong kepala tiang	IV-35
Tabel 4.32. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan bekisting	IV-37
Tabel 4.33. <i>Item</i> pekerjaan bekisting diatas 10%	IV-38
Tabel 4.34. Analisa harga satuan <i>budget</i> bekisting Balok, Pelat.....	IV-38
Tabel 4.35. Analisa harga satuan kontrak bekisting Balok, Pelat.....	IV-39
Tabel 4.36. Analisa harga satuan <i>budget</i> bekisting separator lift	IV-40
Tabel 4.37. Analisa harga satuan kontrak bekisting separator lift.....	IV-41
Tabel 4.38. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>temperatur control</i>	IV-42
Tabel 4.39. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>waterproofing</i>	IV-43
Tabel 4.40. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>waterstop</i>	IV-44
Tabel 4.41. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>chipping secant pile</i>	IV-45

Tabel 4.42. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>dowel</i>	IV-46
Tabel 4.43. Perbandingan <i>Item</i> pekerjaan <i>temporary strutting</i>	IV-47
Tabel 4.44. <i>Summary item</i> pekerjaan penyebab deviasi biaya.....	IV-48
Tabel 4.45. Analisis penyebab deviasi biaya <i>item</i> pekerjaan <i>basement</i>	IV-49
Tabel 4.46. Hasil validasi pakar.....	IV-52
Tabel 4.47. Tanggapan pakar.....	IV-53

