

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-2
1.3 Perumusan Masalah.....	I-2
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-3
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah	I-3
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	II-1
2.1 Jalan Tol	II-1
2.2 Pengertian Proyek	II-3
2.3 Manajemen Proyek.....	II-4
2.4 Pengendalian Proyek	II-5
2.5 Pengertian Metode Earned Value.....	II-9
2.6 Penilaian Kinerja Proyek Dengan Konsep Earned Value	II-12
2.7 Penilaian Terdahulu	II-16
2.7 Kerangka Berfikir.....	II-22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	III-1
3.1 Diagram Alir Metode Penelitian	III-1

3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	III-4
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		IV-1
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	IV-1
4.2	Analisis Indikator Earned Value	IV-6
4.3	Perhitungan Analisis Varians Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek	IV-11
4.4	Perhitungan Indeks Kinerja Penyelesaian Proyek.....	IV-18
4.5	Perhitungan Akhir Biaya dan Sisa Masa Pelaksanaan Proyek.....	IV-30
4.6	Grafik Earned Value.....	IV-38
4.7	Analisis Pekerjaan yang Berpengaruh pada Keterlambatan	IV-39
4.8	Hasil Validasi Pakar	IV-40
BAB V PENUTUP.....		V-1
5.1	Kesimpulan.....	V-1
5.2	Saran.....	V-1
DAFTAR PUSTAKA		PUSTAKA-1
LAMPIRAN.....		LAMPIRAN-1

