

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-2
1.3 Perumusan Masalah	I-3
1.4 Tujuan Penelitian	I-3
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Batasan Penelitian	I-4
1.7 Sistematika Penulisan	I-5
Bab II Tinjauan Pustaka	II-1
2.1 Pengertian Warehouse (Gudang)	II-1
2.2 Pengertian Proyek Konstruksi	II-1
2.3 Manajemen Proyek	II-2
2.4 Keterlambatan	II-2

2.4.1 Penyebab Keterlambatan	II-3
2.4.2 Dampak Keterlambatan.....	II-4
2.5 Pekerjaan Struktur	II-5
2.5.1 Pekerjaan Pembesian	II-5
2.5.2 Pekerjaan Bekisting.....	II-5
2.5.3 Pekerjaan Beton.....	II-6
2.6 Pengertian Risiko	II-7
2.7 Program SPSS	II-7
2.8 Kerangka Pemikiran	II-8
2.9 Penelitian Terdahulu	II-1
Bab III Metodologi Penelitian	III-1
3.1 Alur Penelitian.....	III-1
3.2 Metodologi Penelitian	III-2
3.2.1 Metode Pengumpulan Data	III-3
3.3 Lokasi Penelitian	III-4
3.4 Instrumen Penelitian.....	III-4
3.4.1 Kuesioner	III-4
3.4.2 Wawancara	III-5
3.5 Variabel Penelitian	III-5
3.6 Populasi	III-7
3.7 Pengolahan Data Penelitian.....	III-8
3.7.1 Analisis Validitas	III-8
3.7.2 Analisis Reliabilitas.....	III-9
3.7.3 Uji Analisa Skoring.....	III-9

3.7.4 Validasi Pakar	III-10
Bab IV Analisa Data	IV-1
4.1 Pendahuluan	IV-1
4.2 Kuesioner Tahap Pertama	IV-1
4.3 Karakteristik Responden	IV-4
4.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	IV-4
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	IV-5
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	IV-6
4.4 Matriks Data	IV-7
4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	IV-9
4.6 Nilai Peringkat.....	IV-11
4.7 Validasi Pakar	IV-12
Bab V Penutup	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-4

Daftar Pustaka



Lampiran