

## **TUGAS AKHIR**

### **IDENTIFIKASI FAKTOR PENYEBAB CHANGE ORDER YANG MEMPENGARUHI KINERJA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK (Studi Kasus : Proyek Infrastruktur Row 45 & Row 38 – Karawang New Industry City)**

**Diajukan sebagai syarat untuk mengambil Tugas Akhir untuk memenuhi syarat**

**Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)**



**Disusun oleh :**

**UNIVERSITAS  
WELLY MUDHI PRASETYO**

**41117310084**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**2018**